

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 18531

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 1146^η Συνεδρίασή του, της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2014, αφού έλαβε υπόψη του:

- α. Την από 26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών,
- β. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5427/15.12.2014 σύμφωνη υπό προϋποθέσεις γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής,
- γ. Την εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., κ. Αντωνίου Μ. Βαρθολομαίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

1. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της εργολαβίας Ε.824, αναδόχου «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.», που αφορά στο έργο «Υδροδότηση Σαλαμίνας μέσω διαύλου Ν. Περάμου-Φανερωμένης: Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού και τροφοδοτικού αγωγού Ν. Σαλαμίνας» συνολικής δαπάνης 6.913.575,93 €, όπως αυτός συντάχθηκε από την Υπηρεσία και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο, ο οποίος παρουσιάζει μηδενική μεταβολή ως προς τη συνολική δαπάνη του έργου σε σχέση με τον 2^ο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και περιλαμβάνει επιπλέον την πρόσθετη δαπάνη των εργασιών για την αρχαιολογία.

Το ως άνω ποσό αναλύεται ως εξής: α) αρχικές συμβατικές εργασίες: 5.146.525,25 €, β) πρόβλεψη αναθεώρησης: 154.268,19 €, γ) διάφορα ποσά (δαπάνες ασφάλτου και αρχαιολογίας): 320.000,00 € και δ) Φ.Π.Α.: 1.292.782,49 €.

2. Την πρόσθετη δαπάνη της αρχαιολογίας ύψους 120.000,00 €, σε σχέση με την προηγούμενη εγκριθείσα με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η οποία περιλαμβάνεται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της εν λόγω εργολαβίας ως απολογιστική δαπάνη με την ένδειξη «Δαπάνη Αρχαιολογίας».

Χορηγεί πρόσθετη χρονική παράταση περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας Ε.824, κατά εκατόν εξήντα μία (161) ημερολογιακές ημέρες από την προηγούμενη εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης του έργου, με νέο πέρας εργασιών στις 31.5.2015.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

-2-

Η ως άνω χρονική παράταση, η οποία κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, εγκρίνεται «χωρίς αναθεώρηση» και χωρίς επιβολή ποινικών ρητρών.

Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2014
 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Αντώνιος Μ. Βαρθολομαίος

