



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων
Ταχ. Δ/ση : Εθνικής Αντιστάσεως 2 - Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας : 185 31
Πληροφορίες : Α. Μουγκογιάννη
Τηλέφωνο : 213.16.01.690
FAX : 213.16.01.671

Πειραιάς 26/06/2015
Αρ. Πρωτ: οικ 132626

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

- 1) Γραμματεία Οικονομικής
Επιτροπής
2) Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τηλ: 213 20 27 387
Φαξ: 213 20 27 378

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ανάδοχο Εταιρεία
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
Τηλ: 210- 8184009
210-5544022
Fax: 210-5544029

Θέμα: Προέγκριση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του υποέργου 2 της Πράξης:
"Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου
Σαλαμίνας" με κωδικό MIS 341287

ΣΧΕΤ:

- (α) υπ' αρ. 122603/16-06-2015 αίτηση αναδόχου εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
(β) υπ' αρ. 122603/16-06-2015 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς το ΕΠΠΕΡΑΑ

Σε συνέχεια των ως άνω (α) και (β) σχετικών εγγράφων, και σε αναμονή της Σύμφωνης Γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ, η υπηρεσία μας, δεχόμενη τους λόγους για τους οποίους υπήρξε καθυστέρηση στις εργασίες κατασκευής του έργου, σύμφωνα και με την συνημμένη εισηγητική έκθεση προς το ΕΠΠΕΡΑΑ προτείνει: την λήψη θετικής απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την προέγκριση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 2 της Πράξης: "Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας" με κωδικό MIS 341287 κατά δεκαοκτώ (18) μήνες ήτοι έως 31-12-2016, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 (α) του Ν. 3869/2008, προκειμένου να συνεχιστεί η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

Συνημμένα:

Η υπ' αρ. 122603/16-06-2015 εισήγηση της
Δ/νουσας Υπηρεσίας προς το ΕΠΠΕΡΑΑ

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Ν.Δ

Σταύρος Βεϊόγλου
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτ. διανομή:

Φ.Ε. (Α. Μουγκογιάννη)



ΑΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΤΙΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΦΔΡΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ