

A ITY
27/2/15

3888
26-2-2015

Προς το ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δ/ση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(υπόψη κ. Δημητράκη Γ.)

ΑΙΤΗΣΗ

Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Τοπογράφος Μηχανικός - ΕΔΕ
Αγίας Σοφίας 72
171 23 Νέα Σμύρνη
τηλ. 210-9314604
6977-255239

FAX 210-9314604

ΘΕΜΑ: Υποβολή Δικαιολογητικών
3^{ου} Λογαριασμού - Παράταση
Εργασιών


Σας υποβάλλω:

A) τα δικαιολογητικά που αφορούν τον 3^ο Λογαριασμό για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», αρ. μελ 10/2011 του οποίου με την υπ' αρ. 364/2011 Απόφαση Ο.Ε έχω κριθεί Ανάδοχος, και παρακαλώ τις ενέργειές σας για τον έλεγχό του και την αποπληρωμή του

B) παρακαλώ επίσης για παράταση εργασιών κατά δύο (2) μήνες, γιατί την περίοδο αυτή αφενός οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και είναι περίοδος εκτεταμένων βροχοπτώσεων, που καθιστούν αδύνατη την εργασία για την αποκατάσταση των φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων.

Με τιμή

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 26/02/2015


ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔΕ
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 72 - Ν. ΣΜΥΡΝΗ 171 23
ΤΗΛ. 9314604
ΑΦΜ 043639639 - ΔΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
Ι. Κωνσταντινίδης