



**ΚΛ. Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.**

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

member of  **KGR**  
GROUP OF COMPANIES

1039

Έργο : «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΛΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ –  
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : Ε-824

Περδικούρης  
27/4/15

Ημερομηνία : 22 / 04 / 2015

Αρ. Πρωτ.: 696 / Α-ΥΔΡ-120-10-0

A/Δ/ΥΓΜ  
TV  
24-4-2015

Προς: **ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**  
Υπόψη: **κου Περδικούρη**

Κοιν: **ΕΥΔΑΠ Α.Ε. /**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &**  
**ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ /**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**  
**Λαρίσης και Ιτέας, Αμπελόκηποι**

7989  
23-4-2015

**ΘΕΜΑ: Ανανέωση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν στις οδούς του έργου.**

ΣΧΕΤ: (α) Η Απόφαση 10/2015 του Δ.Σ. του Δήμου Σαλαμίνας.

Στα πλαίσια της εργολαβίας της επικεφαλίδας σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Με την Απόφαση 10/2015 του Δήμου Σαλαμίνας έχουν εγκριθεί και ανανεωθεί οι κυκλοφοριακές Μελέτες για τις εργασίες των οδών Κανάκη , Καραϊσκάκη, Ψιλής Άμμου, Αγ. Γρηγορίου, Αγ. Παντελεήμονος, Λ. Βασιλικών. Η Απόφαση 10/2015 του Δήμου Σαλαμίνας έχει ισχύ έως την 31/05/2015.

Δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι σχετικές εργασίες του έργου, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 10/2015 Απόφασης του Δήμου Σαλαμίνας, «έως και την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, έτσι όπως αυτή ορίζεται από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής».

Η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου για την υδροδότηση της Σαλαμίνας, προβλέπεται να έχει γίνει το αργότερο έως το τέλος του 2015.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για τον Ανάδοχο  
**ΚΛ. Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.**  
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΔΟΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
Α ΚΗΦΙΣΙΑΣ 326 & ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 32  
Τ.Κ. 15703 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
ΑΦΜ: 094206790 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 6856125 FAX: 210 3617612  
**Παντολέων Γεώργιος**  
**Πολιτικός Μηχανικός**