



ΥΔΡΟΦΗΛΗ Κ. ΠΕΡΑΙΚΟΥΡΗ

213 2627378

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες: Αθ. Τζαμτζής

Τηλέφωνο: 210.7495968

Fax: 210.7495579

Αθήνα, 14-5-2015

Αρ. Πρωτ.: 644

Προς:

Δήμο Σαλαμίνας

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Λεωφ. Καραμανλή 1

Σαλαμίνα, Τ.Κ. 18900

Θέμα: Επείγουσα χορήγηση αδειοδοτήσεων για το έργο «Υδροδότηση Σαλαμίνας μέσω διαύλου Ν. Περάμου - Φανερωμένης: Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού και τροφοδοτικού αγωγού Ν. Σαλαμίνας», Ε-824.

- Σχετικά: 1. Το με αρ. πρωτ. 696/Α-ΥΔΡ-120-10-0/22-4-15 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΑΠ: 8387/24-4-15) έγγραφο της αναδόχου εταιρείας Κλ. Ρούτσης Α.Ε.
2. Το με αρ. πρωτ. 7989/29-4-15 έγγραφό σας προς την ανάδοχο εταιρεία

Με το ανωτέρω σχετικό (1) έγγραφό της, η ανάδοχος του έργου του θέματος εταιρεία ζήτησε την παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 10/2015 Απόφασης του Δήμου σας, που αφορά στην έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν για το έργο της υδροδότησης της Σαλαμίνας, «έως και την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, έτσι όπως αυτή ορίζεται από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής».


Η Διεύθυνσή σας ζήτησε στη συνέχεια από την ανάδοχο εταιρεία, με το ανωτέρω (2) σχετικό έγγραφο, να της κοινοποιήσει τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να εισάγει προς συζήτηση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την παρούσα, σας γνωρίζουμε ότι η ανάδοχος του έργου εταιρεία, έχει υποβάλλει επίσημα στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ αίτημα για την εξόμνηνη παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, μέχρι τις 30-11-2015. Το ως άνω αίτημα του αναδόχου αποστείλαμε στη συνέχεια με έγγραφό μας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής για τη σύμφωνη γνώμη της, με σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα της αρμόδιας Διεύθυνσής μας, στο οποίο προτείνεται η έγκριση της ανωτέρω ζητούμενης παράτασης για την περαίωση όλων των εργασιών του έργου, έως τις 30-11-2015. Το έγγραφό μας αυτό, με αρ. πρωτ. 5902/12-05-2015, σας διαβιβάζεται συνημμένα για ενημέρωσή σας.

Με δεδομένη την ανάγκη να δοθεί (για το συμφέρον του έργου) η ζητούμενη εξάμηνη παράταση της προθεσμίας περσίωσης για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης και επειδή η τελική απόφαση για τη χορήγησή της αναμένεται να εκδοθεί από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ως Προϊσταμένης Αρχής) αρκετές ημέρες μετά τη λήξη της υπάρχουσας αδειοδότησης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου, παρακαλούμε όπως προβείτε επείγοντως σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση χορήγηση παράτασης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση, σε βάρος του έργου που εκτελείται για την υδροδότηση της νήσου.

Εν τω μεταξύ, δεσμευόμαστε για την αποστολή προς ενημέρωσή σας, της σχετικής σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, μόλις αυτή εκδοθεί, καθώς και της σχετικής Απόφασης του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, στο οποίο θα εισαχθεί στη συνέχεια το θέμα για έγκριση.

Ο Προϊστάμενος
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας




Αθαν. Τζαμτζής

Η Διευθύντρια Υποδομών



Στ. Ράπτου

Ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης & Παραγωγής Έργων



Κων/νος Βουγουκλάκης

Συνημμένα: Το με αρ. πρωτ. 5902/12-05-2015 έγγραφό μας προς την Ε.Δ.Α.

Κοινοποίηση:

1. Δήμαρχο Σαλαμίνας, κα. Νάννου - Παπαθανασίου Ισιδώρα
2. Κλ. Γ. Ρούτσης Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 326 & Ποταμού Καλαμά 32
ΤΚ 15233, Χαλάνδρι

Εσωτερική Διανομή:

1. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Παραγωγής Έργων
2. Διεύθυνση Υποδομών
3. Υπηρεσία Έργων Υδρεύσης