

Αρ. πρωτ. ΕΥΔΑΠ 10624/21-05-15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Πληροφορίες : Δ. Γουργιώτης  
Τηλέφωνο : 213 150 15 40  
Fax : 213 150 15 01  
Ταχ. Δ/ση : ΣΥΓΓΡΟΥ 98 -100  
Email : [gourgiotis@moa.gr](mailto:gourgiotis@moa.gr)

Ημερομηνία 20-05-2015  
Α.Π.: 2229Προς: ΕΥΔΑΠ  
Δ/ση Υποδομών  
Υπηρεσία Έργων Υδρευσης ✓Ωρωπού 156 Τ.Κ. 111 46  
ΓαλάτσιΤηλ.: 210- 21444444  
FAX: 210 2144159

ΘΕΜΑ: Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [2] "ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ  
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΛΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ" της Πράξης [216122] "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  
ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΛΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ",

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 5902/12-05-2015 έγγραφό σας (Α.Π.Ε.Δ.Α. 2229/12-05-2015)

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083-2006 'περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999', όπως ισχύει,
2. Το Ν. 3614/2007 'Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013' (Φ.Ε.Κ. 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει,
3. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει,
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32670 / ΕΥΘΥ-327 23/03/2015 με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Υπηρεσία: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
5. Την με αρ. πρωτ. 54683/ΕΥΣ 6160 06/12/2013 απόφαση (ΚΥΑ ), με την οποία εκχωρούνται στον φορέα: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης,
6. Τις τροποποιήσεις που επιφέρουν οι διατάξεις του Ν.4314 (265/Α/23-12-2014).



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: [Ε.Π.3\_1]

Προέγκριση Τροποπ Σύμβασης

Έκδοση 1<sup>η</sup> Ημ Έγκρισης

20/11/2011 Σελ. 1 / 2

ΕΣΠΑ  
2007-2013

7. Το με αριθ. πρωτ. 5902/12-05-2015 έγγραφό σας (Α.Π. Ε.Δ.Α. 2229/12-05-2015) με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης.

8. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στην Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης.

#### ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης του 2ου υπέργου ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΛΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ – ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΥΛΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ – ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ» της Πράξης : «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΛΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ – ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 216122 έως την 30-10-2015 χωρίς αναθεώρηση και χωρίς δυνατότητα χορήγησης νέας παράτασης στο μέλλον, καθόσον η καταληκτική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενταγμένων έργων στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 είναι η 31-12-2015.

Η παράταση χορηγείται δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η έγκριση επί του αιτήματος παράτασης, από την Προϊσταμένη Αρχή θα δοθεί εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος του αναδόχου. Η παράταση εγκρίνεται.

Η προέγκριση δίνεται κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν. 4313/2014 και της ΑΠ 35213/ΕΥΘΥ297/27-03-2015 οδηγίας της ΕΥΘΥ περί ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν4313/2014.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Τσουπανισέκη  
Αικατερίνη-Ιωάννα

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΗΣ

#### Εσωτερική Διανομή:

- Μονάδα Γ' (αρχείο)
- Προϊστάμενο Μονάδας Β'
- Αρχείο



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: [Ε.Π.3\_1]

Προέγκριση Τροποποίησης Σύμβασης

Έκδοση 1<sup>η</sup> Ημ. Έγκρισης:

2014/12/04 Σελ. 2 / 2

