

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ  
ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Ταχ. Δ/ση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34  
Ταχ.Κώδικας : 115 27 Αθήνα  
Πληροφορίες : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΓΑΝΑΣ  
Τηλέφωνο : 2132142244  
Fax : 2106926762  
Email : e.saganas@mou.gr

Αθήνα, 09-09-2016

Α.Π. : οικ10635

Σ.6662,10524

**Προς:**

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  
ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ &  
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1  
18900 ΣΑΛΑΜΙΝΑ  
Υπόψη Υπεύθυνου Πράξης  
ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ

**ΘΕΜΑ: Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [2] "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ" της Πράξης [341287] "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ".**

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083-2006 'περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το άρθρο 90 του κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98Α),
3. Το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Την με αριθμ. πρωτ. 54902/07-11-2012 (ΦΕΚ 2966/Β/07-11-2012) Απόφαση Τροποποίησης και κωδικοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 34576/11/05-01-2001 ΚΥΑ Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Β' 35), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ.121308/18-07-2008 (Β' 1499) και την αριθμ. πρωτ. 166200/24-02-2011 (Β' 361) Κοινή Υπουργική Απόφαση,
6. Τον Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού σχετικά με τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών ΕΠ,

7. Την με αριθμό Ε(2007) 5442/05.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. Το Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) περί Ανασύστασης και Μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
9. Την υπ. αριθμ. 34686 / 27-03-2015 Απόφαση για το Διορισμό μετακλητής Ειδικής Γραμματέως στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π) του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ 178 / 27-03-2015 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης),
10. Το με αριθμ. πρωτ. 38190/28-07-2014 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την "Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 53683/ΕΥΘΥ459/18-05-2015 (ΦΕΚ 981/Β/28-05-2015) «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του αρ.5 παρ.4 του Ν.4314/2014,
12. Την με αριθμ. πρωτ. 87649/27-8-2015 απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
13. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
14. Την με αριθ.πρωτ. 2993 23/03/2016 υποβολή φακέλλου, όπως συμπληρώθηκε με την με αριθ.πρωτ. 6662 10/06/2016 επιστολή και με φαξ στις 01/07/2016 μετά από παρατηρήσεις μας, με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης,
15. Το με αριθ.πρωτ. 10524 07/09/2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής με συνημμένη την συμπληρωματική αιτιολογική έκθεση του 1ου ΑΠΕ.
16. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας , όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στην Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης.

### ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου [2] "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ" της Πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ", με κωδικό ΟΠΣ "341287" (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Α.Π.Ε.), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Ο 1ος ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και καταλήγει στο ποσό των 11.062.322,20 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ.Α.Π. (αρ.πρωτ. 3522/11-03-2014) εγκρίθηκε η χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος για την κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές όπου δεν συναντάται υδροφόρος ορίζοντας εντός των ορυγμάτων. Σημειώνεται ότι στην εγκεκριμένη μελέτη και στα συμβατικά τεύχη προβλέπεται η χρήση τους με ύπαρξη τιμής μονάδος στο τιμολόγιο.

Βάσει της αιτιολογικής και της συμπληρωματικής αιτιολογικής έκθεσης (14 και 15 σχετικά έγγραφα) του 1ου ΑΠΕ και σε συνέχεια της ανωτέρω σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. , η Διευθύνουσα Υπηρεσία δηλώνει ότι η χρήση των προκατασκευασμένων φρεατίων κρίθηκε αναγκαία και υπερτερεί έναντι των έγχυτων, χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα του αποτελέσματος (όταν η κατασκευή γίνεται εν ξηρώ) για τους εξής λόγους:

- Εξασφαλίζεται ο περιορισμός της έκτασης των εκσκαφών και της εν γένει οχλήσεως.
- Περιορισμός των ποσοτήτων των απαιτούμενων αδρανών υλικών, οι θορυβώδεις εργασίες, η περιβαλλοντική επιβάρυνση κλπ.
- Μικρότερο άνοιγμα τοποθέτησης των φρεατίων και επομένως ελαχιστοποίηση των ζημιών σε δίκτυα ΟΚΩ.
- Μείωση της πιθανότητας εύρεσης υπογείων αρχαιοτήτων οι οποίες απαιτούν διαδικασίες ανασκαφών και οδηγούν σε σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις.

Επίσης με τα με αρ.πρωτ. 3608/20-03-2015, 8500/25-06-2015 και 3649/04-03-2016 έγγραφα της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. εγκρίθηκε το 1ο ,2ο και 3ο μέρος της 1ης Τροποποίησης της Οριστικής μελέτης του έργου αντίστοιχα και η οποία έλαβε την από 30/06/2016 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής.

Στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και βάσει των εγκεκριμένων τροποποιήσεων της Οριστικής Μελέτης, το φυσικό αντικείμενο δεν ολοκληρώνεται στο σύνολό του. Η μείωση των μηκών των προς κατασκευή δικτύων και κατ' επέκταση των ποσοτήτων όσων άρθρων αυτά συμπαρασύρουν ανέρχεται βάσει των προμετρήσεων σε ποσοστό 21% περίπου της αρχικής σύμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι για τις περιπτώσεις που υπάρχει μείωση φυσικού αντικειμένου έχουν εφαρμογή οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2013) 9527 / 19.12.2013.

Σε κάθε περίπτωση η οριστικοποίηση των επιλέξιμων δαπανών θα γίνει με τον Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Τέλος, μετά την έγκριση του ΑΠΕ από τα αρμόδια όργανα, παρακαλώ να μας αποστείλετε την σχετική απόφαση.

**Η Ειδική Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας  
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του  
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και  
Τουρισμού**

**Φωτο니아τά Ευγενία**

**Κοινοποίηση:**

Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.  
Εθνικής Αντιστάσεως 2, 18531 Πειραιάς

**Εσωτερική διανομή:**

- Γραφείο Ειδικής Γραμματέως
- Μονάδα ΒΠ1
- Μονάδα ΒΠ3, Φάκελος έργου Π225