ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σαλαμίνα  08-02-2017

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.  -Δ.Υ.-

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

-------------------------------- 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 1                                           ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού 

Ταχ. Κώδ. : 18900                                                                                    Συμβουλίου 

Πληροφορίες :Γ.Δημητράκης 

Τηλέφωνο : 213-2027386

FAX  : 213-2027378

ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την παράταση  της υπηρεσίας   : ¨ Καθαρισμός  

  
       παραλιών του Δήμου  Σαλαμίνας ¨

Α΄ Ιστορικό  

------------------ 

1. Με  την αριθμό 320/2016 απόφαση   Οικονομικής  Επιτροπής ,  ψηφίστηκε  η πίστωση . 

2. Με την αριθμό 134/2016 απόφαση  Δημάρχου εγκρίθηκαν  τα τεύχη  της μελέτης  καθώς και η απ΄ ευθείας  ανάθεση της  ανωτέρω υπηρεσίας 

3. Η σχετική  σύμβαση  υπογράφηκε  την 07-10-2016  με συμβατικό αντικείμενο   24.056,00 € συμπεριλαμβανομένων  και Φ.Π.Α.  και συμβατικό χρόνο περαίωσης  (3) τρεις   μήνες   από  την υπογραφή σύμβασης .

4. Την υπ΄αριθμ.  28600/30-12-2016 αίτηση  του αναδόχου  με την οποία  ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης  του έργου  κατά  τέσσερις  μήνες   . 

 Β΄ Περιγραφή  έργου 

---------------------------- 

        Το παρόν έργο  έχει  ως αντικείμενο  τον   ¨ Καθαρισμός  παραλιών του Δήμου  Σαλαμίνας ¨  

Δ΄ Αντικείμενο  της παράτασης του έργου 

-------------------------------------------------------- 

         Την με αριθμ. πρωτ. 28600/30-12-2016 αίτηση  του αναδόχου για παράταση  κατά  τέσσερις     
 
μήνες  της προθεσμίας  περαίωσης  του έργου   

Ε΄ Προτάσεις 

------------------ 

   Κατόπιν των παραπάνω,αποδεχόμαστε  το αίτημα  του αναδόχου  για παράταση  αλλά  θεωρούμε  ότι το υπόλοιπο  των εργασιών  μπορεί να υλοποιηθεί σε διάστημα περίπου δυο μηνών . Δεδομένου ότι την περίοδο του Πάσχα  επιθυμούμε να είναι καθαρό  το  νησί 

                                                        Προτείνουμε 

            Την  έγκριση  της παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  της υπηρεσίας : 


«   Καθαρισμός  παραλιών  του Δήμου  Σαλαμίνας  »   έως  τις 07-04-2017  .  

   Σαλαμίνα  07-02-2017                                                              Σαλαμίνα     08 -02-2016 

          Ο  επιβλέπων                                                                       Ο   Δ/ντής  Τ.Υ.Δ.Σ.

   ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

      Πολ/κός  Μηχανικός Τ.Ε.                                                        Τοπ. Μηχανικός Π.Ε.6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σαλαμίνα   08 -02-2017

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ. -Δ.Υ. -

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

-------------------------------- 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 1                                           ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού 

Ταχ. Κώδ. : 18900                                                                                      Συμβουλίου 

Πληροφορίες :Γ.Δημητράκης

Τηλέφωνο : 213-2027386

FAX  : 213-2027378 

ΘΕΜΑ  : ΄Έγκριση   παράτασης  προθεσμίας  της υπηρεσίας :  Καθαρισμός  παραλιών  του Δήμου  
  
     Σαλαμίνας¨    

                                                   ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                                -------------------- 

                Αφού λάβαμε  υπόψη : 

           1. Την υπ΄αριθμ.   28600/30-12-2016  αίτηση  του αναδόχου  για παράταση  κατά         

   
   4 μηνών της προθεσμίας  περαίωσης  της υπηρεσίας   Καθαρισμός  παραλιών  του Δήμου  
  
     Σαλαμίνας¨    

         2. Τη  συνημμένη  τεχνική έκθεση   της  Διευθύνουσας  υπηρεσίας . 

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

                                                         ----------------------------- 

         Την  παράταση προθεσμίας  περαίωσης  του  παραπάνω  υπηρεσίας  Καθαρισμός  παραλιών  
του Δήμου Σαλαμίνας¨    έως  τις 07-04-2017  .    

                                                                                                              Ο 

                                                                                       Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών  

                                                                                                 ΜΠΙΛΛΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

