

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προγραμματισμού			Εργασίες προηγούμενου πλινάκα			Προβλεπόμενες εργασίες παρόντος πλινάκα			Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Διατάξεις σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Διατάξεις σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Διατάξεις σε ΕΥΡΩ	Επί πλινάκων	Επί έκτακτων
													Από Προγραμματισμό	
1	Τοποθέτηση παροχών αποχέυσης στο Δήμο Σαλαμίνας	1	Τεμ.	527	4.387,98	2.312.465,46				539	4.387,98	2.365.121,22	52.655,76	
2	Οπισθίο αποχέυσης δικτύου αν απορρόφησης πλήρες μετά της υδραυλικής βαλβίδας	2	Τεμ.	10	5.981,62	59.816,20				1	5.981,62	5.981,62		53.834,58
(-) Σύνολο:						2.372.281,66						2.371.102,84	52.655,76	53.834,58
													-1.178,82 (-0,05%)	

Σε μεταφορά

2.372.281,66

2.371.102,84

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου τριμήνου				Ποσείν όμεις εργασίες προϋποτ/α				Σε ΕΥΡΩ		
				Τιμή	Διατάξεις σε ΕΥΡΩ	Μερίκη	Ολική	Τιμή	Διατάξεις σε ΕΥΡΩ	Μερίκη	Ολική	Τιμή	Διατάξεις σε ΕΥΡΩ	Μερίκη	Ολική	Επί πλέον	Επί έκτακτων	
Σύνολο Εργασιών																		
Ανοδόχηση				Μερίκη Σύνολο														
Ενδοσ Φ.Π.Α. 23% αρχικής μελέτης				Μερίκη Σύνολο														
Φ.Π.Α 24%				Μερίκη Σύνολο														
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ																		
Συνολικό ποσό έργου																		

Τελικό ποσό παρόντος ΕΥΡΩ : ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΝΝΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ Λεπτά(2.925.659,47)

England
ΣΑΛΑΜΙΝΑ / /2017

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΤΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΦΟΝΤΕΣ / /2017

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Ε. / /2017

1ος Ανακεφαλαίωσης Πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΛΑΡΟΝΤΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
Συμβατική μεταβολή			
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (Άλλες Δοσίδες)	0,00 (0,00)	0,00 (220.871,28)	0,00 (220.871,28)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	2.372.281,66	2.591.974,12	219.692,46
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	545.624,78	333.685,35	-211.939,43
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	2.917.906,44	2.925.659,47	7.753,03