




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ &
ΝΗΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Ταχ.Δ/ση : Εθν. Αντιστάσεως 2- Πειραιάς
Ταχ.κώδικας : 185 31
Πληροφορίες : Σ. Χαλά
Τηλέφωνο : 213 1601674
Fax : 213 1601 671



ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13- 03 - 2017

Αρ.πρωτ. : 54124

ΠΡΟΣ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜ
Λ. Συγγρού 80-88
ΤΚ 117 41 Αθήνα
Φαξ: 213 2065 088

ΚΟΙΝ: Πρόεδρο Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης
κα Τουτουνητζή Παρασκευή
Φαξ: 213 2073 747

ΘΕΜΑ: Παράταση προγραμματικής σύμβασης του έργου:

Την 01-04- 2015 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για το έργο του θέματος «**Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Σαλαμίνας**» προϋπολογισμού **500.000,00 €** και η οποία έχει χρονική διάρκεια 24 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 7.

Προκειμένου να γίνει η δημοπράτηση του έργου, χρειάστηκε επικαιροποίηση της μελέτης καθώς είχε εμφολωρήσει σφάλμα στη σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου. Μετά την έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης το έργο δημοπρατήθηκε την 19-07-2016.

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού ασκήθηκε ένσταση κατά του προσωρινού μειοδότη η οποία εκδικάστηκε σύμφωνα με την υπ' αρ. 2078/23-09-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (51^η Συνεδρίαση) και κατακυρώθηκε ο μειοδότης.

Στη συνέχεια η Υπηρεσία ολοκλήρωσε τη διαδικασία του διαγωνισμού έως και τη σύναψη συμφωνητικού.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου για την ολοκλήρωση του έργου παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης κατά 12 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 7 της Προγραμματικής Σύμβασης.

Εσωτερική διανομή:

1. Δ/ντη
2. Τ.ΟΔΟ
3. Φ.Μ (Σ.Χαλά)

Ο Διευθυντής



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΓΩΤΕΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗ Ι. ΙΩΑΝΝΑ