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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύουσα τον Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Ο υποβαλλόμενος ΑΠΕ της παραπάνω εργολαβίας είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 1418/84,  το Π.Δ. 609/85 και τον Ν.3669/08 όπως ισχύουν σήμερα.

Αφορά την εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή του Δημοτικού σχολείου στην θέση Παλούκια Σαλαμίνας.
Β.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
· Με την με αρ. 141/10 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος.

· Με την με αρ. 256/10 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ψηφίστηκε η σχετική πίστωση του έργου του θέματος.

· Με την με αρ. 256/10 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του έργου στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%) επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης.

· Με το με αρ. πρωτ. 19304/25-08-2010 έγινε πρόσκληση στην ανάδοχο εταιρεία για την υπογραφή του συμφωνητικού.

Το συμφωνητικό, υπογράφηκε μεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας στις 31/08/2010 με προθεσμία εκτέλεσης έξι (6) μηνών και για ποσό 1.110.075,00 € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

· Με το με αρ πρωτ. 691/12-01-2011 έγγραφό της αναδόχου εταιρείας κατετέθη Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών του έργου του θέματος λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού.

· Με το με αρ πρωτ. 26180/02-09-2013 έγγραφό της αναδόχου εταιρείας κατετέθη Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών του έργου του θέματος λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού.

· Με το με αρ πρωτ. 26504/04-09-2013 έγγραφό της αναδόχου εταιρείας κατετέθη Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών του έργου του θέματος λόγω μη πληρωμής του 3ου λογαριασμού.

· Με τη με αρ 345/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης έως 31/12/2015.

· Με τη με αρ 345/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση περαίωσης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου του θέματος έξι (6) μήνες από την ημέρα ανάκλησης της διακοπής εργασιών από την ανάδοχο εταιρεία.

· Στις 05/05/2014 έγινε επανέναρξη των εργασιών.

· Με τη με αρ 123/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

· Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και εμπρόθεσμα στις 21/01/2015 και σύμφωνα με την από 28/01/2015 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
Γ.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Με τη μελέτη προβλεπόταν η εκτέλεση εργασιών κατασκευής 8-θέσιου Δημοτικού σχολείου στην θέση Παλούκια Σαλαμίνας.
Δ.  ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Ο Α.Π.Ε είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων όλων των εργασιών, που προέκυψαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
Ε.  ΔΑΠΑΝΗ
Η τελική δαπάνη του έργου μετά τα ανωτέρω αναφερόμενα ανέρχεται στο ποσόν των 1.110.075,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α, ήτοι δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όλες δε οι αυξομειώσεις και νέες εργασίες καλύπτονται με απορρόφηση των κονδυλίων από τα απρόβλεπτα.

Πληρούνται επίσης οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου 36/19-10-05 με αρ. Πρωτ. Δ17α/08/158/ΦΝ437 του ΥΠΕΧΩΔΕ περί διαχείρησης των επί έλαττον δαπανών σύμφωνα με τις εξαιρέσεις της παραπάνω εγκυκλίου.
Σαλαμίνα 05 / 03/ 2015
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