



ZITAKAT



Διάνοξη
Α/ΤΥ
11/3/2015
Αντ. Βαβινιώτης

ΗΜ/ΝΙΑ: 10 / 3 / 2015

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4899
10-3-2015

9
17-3-15

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων»

Παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες από την καταληκτική προθεσμία της 30/03/2015 καθώς εκκρεμεί έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά τιμής

Για την
ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΚΙΝΗΤΩΝ
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10-ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΑΦΜ 089124884-ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ 210-4340-271 FAX 210-4644-010

Διονύσιος Ζαφειρόπουλος

ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Αντ/ρχου Βλαχάκου 38-40, ΤΚ 18545 Πειραιάς, Τηλ 2104629300

ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Ν. Παπανικολάου 10, 18900 Σαλαμίνα, Τηλ 2104640271, FAX 2104644020, e-mail: info@zitakat.gr