

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.)

8 9110 1 001433

Α/Α	Εκδοχή Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ	Μονάδα	ΕΠΦΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΦΑΣΙΕΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΦΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΤΟΙΣ 3ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλάκων	Επί έλαστων
						Μεμική	Ολοική			Μεμική	Ολοική			Μεμική	Ολοική		
7	Εκκαθαρή ορυμμάτων υμνογέμων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πηλίκου έως 3,00 μ. Εντός νήσου Σαλαμίνας για βάθος ορυμματος 4,01 έως 6,00 μ	1.7	M3	8	41,30	330,40		0,00	41,30	0,00		0,00	41,30	0,00			330,40
8	Εκκαθαρή ορυμμάτων υμνογέμων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πηλίκου έως 3,00 μ. Εντός νήσου Σαλαμίνας για βάθος ορυμματος 4,01 - έως 6,00 μ	1.8	M3	5	13,85	69,25		0,00	13,35	0,00		0,00	13,35	0,00			69,25
9	Επίπλυση κόβει είδους ορυμμάτων εντός πλάτους με θραυστό υλικό κατωτέρου της Π.1 Π.0-150	1.9	M3	1450	10,62	15.399,00		2.136,33	10,62	22.687,82		2.136,33	10,62	22.687,82		7.288,82	
10	Αντιστηρίξεις ποταμών χείμαρρος με μεταλλικά πείλαρα	1.10	M2	590	34,60	20.414,00		538,19	34,60	18.621,37		538,19	34,60	18.621,37			1.792,63
11	Αντιστηρίξεις με ξυλολύματα	1.11	M2	74	2,20	162,80		0,00	2,20	0,00		0,00	2,20	0,00			162,80
12	Προσαρτήση τήμων εκσκαφών ορυμμάτων υμνογέμων δικτύων για την αντιμετώπιση προσβολών δυσχερείων από διερχόμενα κατά μήκος δικτύου ΟΚΟ	1.12	MM	185	4,90	906,50		421,10	4,90	2.063,39		421,10	4,90	2.063,39		1.156,89	
13	Προσθήκη αποζημίωση λόγω θαλασσιών μεταφορών προβλεπών εκσκαφών	1.13	M3	1925	9,36	18.018,00		2.582,29	9,36	24.170,23		2.582,29	9,36	23.983,03		5.965,03	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					110.994,45				142.837,02				142.159,82		39.653,53	8.488,16
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					110.994,45				142.837,02				142.159,82		31.165,37	0,00
	Κατηγορία 1. Σύνολο																
	2 - ΣΟΛΗΝΟΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ																
1	Κατασκευή φρεατίου προσαρμογής με δυνατότητα ελέγχου (Βασική Αύση 1)	2.1	Τεμ.	333	150,00	49.950,00		287,00	150,00	43.050,00		287,00	150,00	43.050,00			6.900,00
2	Κατασκευή φρεατίου προσαρμογής χωρίς δυνατότητα ελέγχου (τυφλό-άυση 2)	2.2	Τεμ.	36	100,00	3.600,00		~0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00			3.600,00

[illegible]

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τυπολ.	Μονάδα	ΕΠΤΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΤΑΣΙΕΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΤΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΝΤΟΣ 3ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλλειπον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
6	Εκκαθάριση ορυμμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βροχών με πλάτος πηλμένα έως 3,00 μ. Έντος νήσου Σαλαμίνος για βάθος ορύγματος έως 4,00 μ	16	M3									0,00	37,00	0,00			
7	Εκκαθάριση ορυμμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βροχών με πλάτος πηλμένα έως 3,00 μ. Έντος νήσου Σαλαμίνος για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 μ	17	M3									0,00	41,30	0,00			
8	Εκκαθάριση ορυμμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβροχών με πλάτος πηλμένα έως 3,00 μ. Έντος νήσου Σαλαμίνος για βάθος ορύγματος 4,01 - έως 6,00 μ	18	M3									0,00	13,35	0,00			
9	Επίπλυση κάθε είδους ορυμμάτων εντός πλάτους με θραυστό υλικό χαρτοφύλου της Π.Τ.Π.Ο-150	19	M3									924,56	10,62	9.818,83		9.818,83	
10	Αντιστηρίξεις ταπεινών χανδακός με μεταλλικά περίσπαρα	110	M2									36,13	34,60	1.250,10		1.250,10	
11	Αντιστηρίξεις με ξυλοζυγία	111	M2									0,00	2,20	0,00			
12	Προσαύξηση τίμων εκσκαφών ορυμμάτων υπογείων δικτύων για την ενθιμειώση προοδίων θυγατρικών από διερχόμενα κατά μήκος δικτύου ΟΚΩ	112	MM									156,52	4,90	766,95		766,95	
13	Προβείν αποζημίωση λόγω βλάβας με τοπογράφ. τριπόλων εκσκαφής	113	M3									1.043,65	9,36	9.768,56		9.768,56	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					0,00				0,00				48.959,73		48.959,73	0,00
	ΑΡΘΡΟΙΣΜΑ					0,00				0,00				48.959,73		48.959,73	0,00
	Κατηγορία 11. Σύνοδο					0,00				0,00				48.959,73		48.959,73	0,00
	2 - ΣΩΜΗΝΟΙΣ ΔΙΚΤΥΑ																

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τυπολογ.	Μονάδα	ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΤΟΣ 3ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Διατάξεις		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Διατάξεις		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Διατάξεις		Επί πλάκων	Επί έλαστων
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	Κατασκευή φρεατίου προσφύγινης με δυνατότητα ελέγχου (Βαθική Άδση 1)	2.1	Τεμ.									73,71	150,00	11.056,50		11.056,50	
2	Κατασκευή φρεατίου προσφύγινης χωρίς δυνατότητα ελέγχου (Ισοβάθ-Άδση 2)	2.2	Τεμ.									0,00	100,00	0,00			
3	Κατασκευή της σωλήνωσης με αγωγούς αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 για σωλήνες PVC/41, De=125 mm με εγκαταστάση με διπλό	2.3	MM									925,22	12,50	11.565,25		11.565,25	
4	Κατασκευή της σωλήνωσης με αγωγούς αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 για De=125 για με εγκαταστάση από σκυρόδεμα	2.4	MM									0,00	32,00	0,00			
5	Σύστημα σύνδεσης αγωγού αποχέτευσης με κεντρικό αγωγό κόβε μετέβους	2.5	Τεμ.									73,71	40,00	2.948,40		2.948,40	
6	Σύστημα σύνδεσης αγωγού αποχέτευσης με κεντρικό αγωγό κόβε μετέβους ευρισκόμενος εντός υδάτινων	2.6	Τεμ.									0,00	55,00	0,00			
7	Προσαύξηση για τη διανομή στην σε αγωγό αποχέτευσης από σκυρόδεμα ή αλβανο	2.7	Τεμ.									0,00	11,30	0,00		25.570,15	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ																25.570,15	0,00
Κατηγορία 2: Σύνολο																25.570,15	0,00
3 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ																25.570,15	0,00
1	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	3.1	M2									383,01	18,40	7.047,38		7.047,38	
2	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νηορίδας ή πλατείας από τοιμεινιόπλακα	3.2	M2									53,11	24,80	1.317,13		1.317,13	

