

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ανάδοχος του έργου:
Επισκευή & Συντήρηση Ηλεκτρολογικών
Δημου Σαλαμίνας

Αρ. Μελέτης: 9/2019

Επιβλέπων:
Κουπιτώρης Ιωάννης

Σαλαμίνα 22/06/2020

Σαλαμίνα 22/06/2020


Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 8034/04-05-2020 έγγραφο σας,
παρακαλούμε για χορήγηση παράτασης

εργασιών της εργασίας του θέματος

κατά δυο (2) μήνες λόγω:

α) των πρόσφατων συνθηκών που επικράτησαν
στην χώρα με την εξάπλωση της πανδημίας
[ΦΕΚ Τεύχος Α'68/20-03-2020 (αρθρ. 60) ΠΝΠ].

Ο Αιτών



ΠΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε