



**ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ  
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ"**

Δ/νση Δ/νση Π/νση  
Α/ΟΥ ΤΥ ΔΕ-ΟΕ  
2/8/2017  
Κηφισιά, 31/07/2017  
Αρ. Πρωτ.: 61432/Α. 225  
NOK.  
TAM

**ΠΡΟΣ:**

Περιφέρεια Αττικής  
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων  
Εθνικής Αντιστάσεως 2, Πειραιάς

**ΚΟΙΝ: ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ**

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου

17594  
1-8-2017

**ΟΧΛΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ : Οχλήση για τόκους υπερημερίας 18<sup>ης</sup> πιστοποίησης.**

ΣΧΕΤ: α) Επιστολή μας με θέμα: «Υποβολή 18<sup>ου</sup> Λογαριασμού»  
(Αρ. Πρ. 105894/23-05-2017)

β) Επιστολή σας με θέμα: «Υποβολή 18<sup>ης</sup> Πιστοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο:  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ  
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» με κωδικό MIS  
341287 (Αρ. Πρ. 105894/21-06-2017)

Την 23<sup>η</sup>-05-2017 με την υπ' αρ. 105894 επιστολή μας (α' σχετική), σας υποβάλαμε τον 18<sup>ο</sup> Λογαριασμό του έργου, συνολικού πληρωτέου ποσού -αφαιρουμένων των τόκων και της απόσβεσης προκαταβολής- 705.997,66€, εκ των οποίων 596.790,43€ για εργασίες, 34.022,47€ για κρατήσεις τόκων και αποσβέσεων και 143.229,70€ για ΦΠΑ.

Τον λογαριασμό αυτόν εγκρίνατε και μας διαβιβάσατε την 21<sup>η</sup>-06-2017 (β' σχετική) για ποσό 705.997,66€ εκ των οποίων 596.790,43€ για εργασίες, 34.022,47€ για κρατήσεις τόκων και αποσβέσεων και 143.229,70€ για ΦΠΑ, και έτσι εγκεκριμένος αποτελεί κατά το νόμο την πιστοποίηση για την καταβολή του αντίστοιχου ανωτέρω ποσού. Την εν λόγω Πιστοποίηση όφειλε ο Κύριος του Έργου να εξοφλήσει εξ' ολοκλήρου εντός διμήνου από την υποβολή του αντίστοιχου λογαριασμού, ήτοι έως την 24<sup>η</sup>-07-2017, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 9 Ν. 3669/2008.

Πλην όμως μέχρι και σήμερα έχει καταβάλει έναντι του 18<sup>ου</sup> Λογαριασμού ποσό €531.329,89 και απομένει για εξόφληση το ποσό των € 174.667,77 παρά την πάροδο του οριζόμενου στο νόμο διμήνου προς εξόφλησή του και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, ο



Κύριος του Έργου από αποκλειστική υπαιτιότητα του δεν έχει προβεί στην εξόφληση του εν λόγω λογαριασμού, ως οφείλει.

Η εταιρεία μας, παρά ταύτα, συνεχίζει, καλή τη πίστη, απρόσκοπτα -όπως πολύ καλά γνωρίζετε τις εργασίες κατασκευής, έχοντας γνώμονα το συμφέρον του έργου.

Κατόπιν των παραπάνω, και επειδή για την επίμαχη καθυστέρηση εξόφλησης ουδεμία υπαιτιότητα βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία μας, απευθύνουμε την παρούσα **όχληση** σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 53 του Ν.3669/08 και ζητούμε να μας καταβληθούν οι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας από την υποβολή της παρούσας μέχρι την πλήρη εξόφληση του εν λόγω 18<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου, νομίμως υποβληθέντος την 23<sup>η</sup>-05-2017, πιστοποιηθέντος δε την 21<sup>η</sup>-06-2017 σύμφωνα με τα ανωτέρω και παρακαλούμε για την άμεση εξόφληση της πιστοποίησης αυτής.

Με επιφύλαξη των νόμιμων και συμβατικών δικαιωμάτων μας.

Για τον Ανάδοχο,

  
Ζαρκάκου Σταυρούλα  
Διευθύντρια Έργου



To:

From: TOMH ABETE

Subject:

Message: ?



**ΕΛΛΑΚΤΟΡ**

Ερμού 25 Κηφισιά Τ.Κ. 145 64

Tel: +30 210 8184000, +30 2108185000

Fax: +30 2108184001, +30 210 8185001

Email: [info@aktor.gr](mailto:info@aktor.gr) [info@etae.com](mailto:info@etae.com)

Website: [www.aktor.gr](http://www.aktor.gr) [www.etae.com](http://www.etae.com)