

FAX - ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμ. ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Πειραιάς, 30-11-2018

Αρ. πρωτ.: 233962

Ταχ. Δ/ση : Εθν. Αντιστάσεως 2-Πειραιάς

Τηλ.: 213.1601674-1662

Fax: 213.1601671

Πληροφορίες: Σ.Χαλά-Α.Σαμουρκασιδου

Τ.Κ. 18531 - Πειραιάς

ΠΡΟΣ: Δήμο Σαλαμίνας

Γραφείο Δημάρχου

Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1

Τ.Κ. 18900 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Τηλ.: 213.2027352

Fax: 213.2027312

ΚΟΙΝ.: Τεχνική Υπηρεσία

Δήμου Σαλαμίνας

Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1

Τ.Κ. 18900 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΘΕΜΑ: Αδυναμία κατασκευής καταθλιπτικού αγωγού στην οδό Ακτής Θεμιστοκλέους στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας»

ΣΧΕΤ.:(α) Η υπ' αριθ. 214/30-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. Σαλαμίνας και η ορθή επανάληψη αυτής.

(β) Το με αρ. πρωτ. 61432/Α.298/22-11-2018 έγγραφο της ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Σε συνέχεια της ανωτέρω (α) σχετικής απόφασης του Δ.Σ. Σαλαμίνας, η οποία λήφθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ακτής Θεμιστοκλέους, ο Δήμος εξέδωσε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αυτής, στις 21-11-2018, με την οποία ακύρωσε την από 7-11-2018 έγκρισή του.

Η μεγάλη καθυστέρηση έκδοσης της εν λόγω απόφασης από το Δημοτικό σας Συμβούλιο καθώς και οι αλλαγές που προτείνετε σε αυτήν εγκυμονούν τον κίνδυνο της μη ολοκλήρωσης του έργου λόγω της οριακής προθεσμίας εκτέλεσης στην οποία βρίσκεται.

Η Υπηρεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, χορήγησε παράταση έως τις 30-04-2019 (οριακή προθεσμία) χωρίς να δύναται να εισηγηθεί νέα παράταση, με αποτέλεσμα το έργο να περαιώνεται ως έχει θέτοντας σε κίνδυνο την ολοκλήρωσή του και κατ' επέκταση τη λειτουργικότητά του, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί λειτουργικό το έργο, υπάρχει κίνδυνος απένταξής του και καταλογισμού της δαπάνης του στον Κύριο του Έργου.

Κατόπιν τούτου, προτείνουμε την ακύρωση της ορθής επανάληψης της ανωτέρω (α) σχετικής απόφασης και την ισχύ της αρχικής απόφασης χωρίς περιοριστικούς όρους.

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

Ε.Δ.

1.Φ.Ε.(Α.Μουγκογιάννη)

2.Α.Σαμουρκασιδου

3.Σ.Χαλά



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σταύρος Βεϊόγλου
Πολιτικός Μηχανικός