

Ανάδοχος : ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

Έλεγχος μεταβολών επί éλαττων - επί πλέον δαπανών και Απορρόφησης Απροβλέπτων 1ου Α.Π.Ε.

Είδος Δαπάνης	Συμβατικές Δαπάνες Προϋπ/σμού	Προτεινόμενες Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ	Αξία Νέων Εργασιών και νέων δαπανών παρόντα ΑΠΕ	Συμβατικές Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ	Έλεγχος "ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ" δαπανών			Μεταβολή "ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ" συμβατικών εργασιών	Ποσό από "επί éλαττων" που επιτρέπεται να Χρησιμοποιηθεί σε "επί πλέον"	Ποσό "επί πλέον" από Χρησιμοποίηση Απροβλέπτων
					Μεταβολή συμβατικών εργασιών	Επιτρεπόμενο ποσό για Χρήση σε "επί πλέον" (ΜΕ)	Ποσό που ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί			
1	2	3	4	5=3-4	6	7=min[20,00%(2),(6)	8=6-7	9	10=min[20,00%(2),(9)]	11
Νέα Κατηγορία	33.318,80	38.316,45		38.316,45				4.997,65	4.997,65	
Σύνολα	33.318,80	38.316,45	0,00	38.316,45	0,00	0,00	0,00	4.997,65	4.997,65	
Μέγιστο Ποσό "Επι éλαττων" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για "Επι πλέον" σε άλλες ομάδες _____ min[10,00%Σ(2),Σ(7)] = 0,00								Ποσό "επί éλαττων" που ΤΕΛΙΚΑ Χρησιμοποιήθηκε για "επί πλέον"	0,00 (0,00 %)	(4.997,65 - 0,00)= 4.997,65
Ενιαίο όφελος 18,00 %	33.318,80	38.316,45	0,00	38.316,45	0,00	0,00	0,00	4.997,65	0,00	4.997,65
	5.997,38	6.896,96		6.896,96	0,00	0,00	0,00	899,58	0,00	899,58
Ενιαία απρόβλεπτα	39.316,18	45.213,41	0,00	45.213,41	0,00	0,00	0,00	5.897,23	0,00	5.897,23
	5.897,43	0,20		0,20						
Σύνολα	45.213,61	45.213,61	0,00	45.213,61	0,00	0,00	0,00	5.897,23	0,00	5.897,23
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ					ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ					
Απρόβλεπτα σε Αύξηση συμβατικών εργασιών									5.897,23	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Αρχικής Σύμβασης									5.897,43	
Μη Απορροφούμενο ποσό Απροβλέπτων									0,20	

ΣΑΛΑΜΙΝΑ ! / /2018 ! ΣΑΛΑΜΙΝΑ / /2018
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ