

ErgoLand																	1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας				Σελίδα 2	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου πίνακα				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα πίνακα				Σε ΕΥΡΩ						
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον					
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική							
	Σύνολο Εργασιών						33.318,80							38.316,45	4.997,65							
	Ενιαίο όφελος			Μερικό Σύνολο	18 %			33.318,80						38.316,45	18.477,72	13.480,07						
								5.997,38						6.896,96	3.325,99	2.426,41						
								39.316,18						45.213,41	21.803,71	15.906,48						
	Ενιαία απρόβλεπτα			Μερικό Σύνολο				39.316,18						45.213,41	21.803,71	15.906,48						
								5.897,43						0,20		5.897,23						
								45.213,61						45.213,61		21.803,71						
	Συμβατική μεταβολή							45.213,61					-0,00	45.213,61								
	Καμία μεταβολή																					
	Αναθεώρηση			Μερικό Σύνολο				45.213,61						45.213,61	21.803,71	21.803,71						
								36,47						36,47								
								45.250,08						45.250,08								
	Ενιαίος Φ.Π.Α.			Μερικό Σύνολο	24 %			45.250,08						45.250,08	21.803,71	21.803,71						
								10.860,02						10.860,02	5.232,89	5.232,89						
								56.110,10						56.110,10	27.036,60	27.036,60						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							56.110,10						56.110,10	27.036,60	27.036,60						
	Συνολικά ποσά έργου						56.110,10							56.110,10	27.036,60	27.036,60						
					Τελική μεταβολή >																	
	Τελικό ποσό παρόντος				ΕΥΡΩ : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ και ΔΕΚΑ λεπτά(56.110,10)				0,00								0,00					
ErgoLand																						
ΣΑΛΑΜΙΝΑ / /2018																						
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ																						
ΣΑΛΑΜΙΝΑ / /2018																						
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ																						
ΣΑΛΑΜΙΝΑ / /2018																						
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.																						
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ																						
ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ																						
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ																						
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ																						

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ		ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Α	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	39.316,18		45.213,41	5.897,23
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5.897,43		0,20	-5.897,23
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	45.213,61		45.213,61	0,00
Σ υ μ β α τ ι κ ή μ ε τ α β ο λ ή : 45.213,61-45.213,61 / 45.213,61=>Καμία μεταβολή				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	36,47		36,47	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	45.250,08		45.250,08	0,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	10.860,02		10.860,02	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	56.110,10		56.110,10	0,00