

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Έργο : Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου

Ανάδοχος : ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

Συνοπτικός πίνακας εργασιών

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-	Ποσότητες			
				Αρχικής σύμβασης		Παρόντα πίνακα	Διαφορά από Αρχικ. Σύμβαση
	Νέα Κατηγορία						
1.	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	1	M2	2.140		2.623,8	483,8
2.	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού με δαπάνη μεταφοράς	2	M2	2.140		2.623,8	483,8
3.	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους με δαπάνη μεταφοράς	3	Tov.	12		271	259
4.	Ανύψωση φρεατίου επίσκεψης	4	Τεμ.	5		74	69
5.	Θαλάσσια μεταφορά ασφάλτου πάχους 0,05 m	5	M2	2.140		2.623,8	483,8
6.	Αποζημίωση θαλάσσιας μεταφοράς ασφαλτικής-ισοπεδοτικής στρώσης μεταβλητού πάχους	6	Tov.	12		271	259
7.	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	7	M2	20			-20
8.	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	8	Τεμ.	8			-8
9.	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	9	Τεμ.	10			-10
10.	Επιστρώσεις με βοτσαλόπλακες ή εγχάρακτες τσιμεντόπλακες	10	M2	1.150		338,85	-811,15
11.	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	11	M2	550		135,11	-414,89
12.	Έγχρωμο δάπεδο εξωτερικών χώρων	12	M2	500			-500

ΣΑΛΑΜΙΝΑ ! / /2018 !
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣΑΛΑΜΙΝΑ / /2018
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ