

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ**  
**για το έργο : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΦΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ »**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29	Μήνες
Εγκρίσεις-αδειοδοτήσεις																													
Εγκρίσεις όρων-δημοσίευσης δικήρυξης																													
Διαγωνισμός-εκδίκαση ενστάσεων																													
Κατακύρωση-Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																													
Εκτέλεση έργου-Βεβαίωση Περάτωσης-Διοικητική Παραλαβή																													
Τελικές Επιμετρήσεις-Υποβολή- Έγκριση																													
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																													
Οριστική παραλαβή																													
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής																													

ΣΑΛΑΜΙΝΑ...../...../2017

Ο

ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ...../...../2017

Ο

Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Σ



ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ