

A / Τ.Υ
9-8-2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 08 / 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αρ. Πρωτ... 14291
Παραλήφθηκε... 9-8-2018

ΠΡΟΣ: Δήμο Σαλαμίνας
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ».

Κύριοι,

Με την παρούσα αίτηση ζητούμε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου», προκειμένου να συνταχθεί ο 1^{ος} τακτοποιητικός Α.Π.Ε. (χωρίς αύξηση της δαπάνης του έργου) για τον οποίο απαιτείται γνωμοδότηση από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Λόγω της θερινής περιόδου, υφίσταται δυσχέρεια στη συγκρότηση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων και η χορηγηθείσα με την υπ' αριθ.: 162/2018 απόφαση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως έως 20/09/2018 δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των προπεριγραφόμενων διαδικασιών.

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου έως 20 Νοεμβρίου 2018.

ZITAKAT ATEBE
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΤΗΛ: 210-4640 271 - FAX: 210-4644 020
Α.Φ.Μ. 099124004 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

Πάλλα Ελευθερία
Πολιτικός Μηχανικός