

Έλεγχος μεταβολών επί έλλαιπον - επί πλέον δαπανών και Απορρόφησης Απροβλέπτων 1ου Α.Π.Ε.

Είδος Δαπάνης	Συμβατικές Δαπάνες Προϋπ/σμού	Προτεινόμενες Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ	Αξία Νέων Εργασιών και νέων δαπανών παρόντα ΑΠΕ	Συμβατικές Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ	Έλεγχος "ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ" δαπανών			Μεταβολή "ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ" συμβατικών εργασιών	Ποσό από "επί έλλαιπον" που επιπρέπει να Χρησιμοποιηθεί σε "επί πλέον"	Ποσό "επί πλέον" από Χρησιμοποίηση Απροβλέπτων
					Μεταβολή συμβατικών εργασιών	Επιπρεπόμενο ποσό για Χρήση σε "επί πλέον" (ΜΕ)	Ποσό που ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί			
1	2	3	4	5=3-4	6	7=min[20,00%(2),(6)]	8=6-7	9	10=min[20,00%(2),(9)]	11
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	101.654,00	115.505,38		115.505,38				13.851,38	13.851,38	
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	16.756,64	20.666,80		20.666,80				3.910,16	3.351,33	
Σύνολα	118.410,64	136.172,18	0,00	136.172,18	0,00	0,00	0,00	17.761,54	17.202,71	
Μέγιστο Ποσό "Επί έλλαιπον" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για "Επί πλέον" σε άλλες ομάδες _____ min[10,00%Σ(2),Σ(7)] = 0,00					Ποσό "επί έλλαιπον" που ΤΕΛΙΚΑ Χρησιμοποιήθηκε για "επί πλέον"		0,00 (0,00 %)	(17.761,54 - 0,00)= 17.761,54		
Ενιαία έκπτωση - 4,00 %	118.410,64 4.736,43	136.172,18 5.446,89	0,00	136.172,18 5.446,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.761,54 710,46	0,00 0,00	17.761,54 710,46
Ενιαίο όφελος 18,00 %	113.674,21 20.461,36	130.725,29 23.530,55	0,00	130.725,29 23.530,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.051,08 3.069,19	0,00 0,00	17.051,08 3.069,19
Ενιαία απρόβλεπτα	134.135,57 20.120,34	154.255,84 0,07	0,00	154.255,84 0,07	0,00	0,00	0,00	20.120,27	0,00	20.120,27
Σύνολα	154.255,91	154.255,91	0,00	154.255,91	0,00	0,00	0,00	20.120,27	0,00	20.120,27

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Απρόβλεπτα σε Αύξηση συμβατικών εργασιών

20.120,27

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Αρχικής Σύμβασης

20.120,34

Μη Απορροφούμενο ποσό Απροβλέπτων

0,07

ΣΑΛΑΜΙΝΑ .../.../2019
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ .../.../2019
Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ErgoTech-ErgoLand

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε