

256



Κατασκευές
Μελέτες
Ενισχύσεις
Gunite
Ρητίνες
Τσιμεντένσεις

ΔΗΜ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Α. Γαλατσίου 117-119 - Γαλάτσι - Τ.Κ. 11146
Ιπποκράτους 142 - Αθήνα - Τ.Κ. 11472

μ. Διευθυντής
7/11/19

Προς: ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έργο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

Θέμα: Διακοπή εκσκαφών λόγω Αρχαιολόγου

Την 25/10/2019 η Αρχαιολογική υπηρεσία όρισε αρχαιολόγο την Κα Ευαγγελία Φράγκου, με την οποία υπογράψαμε σύμβαση και αρχίσαμε την εκτέλεση εκσκαφών και την κατασκευή συνδέσεων.

Η Αρχαιολόγος δεν θα μπορεί να παρευρεθεί στο έργο για την εκτέλεση εκσκαφών από την 4/11/2019 έως την 18/11/2019, και συνεπώς επειδή και μετά από επικοινωνία με την αρχαιολογική υπηρεσία δεν υπάρχει αρχαιολόγος να την αντικαταστήσει για το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν μπορούμε να εκτελέσουμε εργασίες.

Η άδεια κατάληψης οδοστρώματος με διακοπή κυκλοφορίας που ζητήσαμε με το Α.Π.18269 της 21/10/2019 έγγραφό μας θα πρέπει να προσαρμοσθεί με την επανέναρξη των εργασιών

ΑΘΗΝΑ 4 / 11 / 2019

ΔΗΜ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 117-119 - ΓΑΛΑΤΣΙ 11146
ΤΗΛ: 2102915700 - FAX: 2102915700
ΑΦΜ: 999803811 - ΔΟΥΤ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
για την Εταιρεία

ΔΗΜ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αρ. Πρωτ. 19137
Παρελήφθη 04/11/2019

Δ/γος Αρχ. Υπ. Υπ. Υπ.
5/11/19