



ZITAKAT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ



15694

12-8-2020

Δ/νση
Τ.Υ.
13/8/2020

ΗΜ/ΝΙΑ: 12/08/2020

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αρση Διακοπής – Επανέναρξη εργασιών για το έργο «Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας»

Κύριοι,

Δεδομένης της σημερινής εξόφλησης της 2^{ης} Εντολής του έργου του θέματος σας δηλώνουμε την άρση της διακοπής εργασιών η οποία είχε γίνει αποδεκτή με την με αρ. 13189/10-07-2020 απόφαση της Δ.Υ .

Παρ'όλα αυτά επειδή η συμβατική προθεσμία του έργου έληξε εντός του χρονικού διαστήματος διακοπής και επειδή εκκρεμεί η έγκριση για το αίτημα χορήγησης παράτασης με αρ. πρωτ 15627/11-08-2020 που υποβάλλαμε εμπρόθεσμα , αναμένουμε για τις ενέργειες σας ώστε να γίνει επανέναρξη των εργασιών .

Μετά τιμής

Για την

ZITAKAT A.T.E.B.E.

ZITAKAT ATEBE
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Λ. ΕΚΛΑΜΠΡΟΣ & ΑΙΔΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΤΗΛ 2104640271 FAX 2104644020
ΑΦΜ 156124994 Α.Ο.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ZITAKAT ATEBE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Αντ/ρχου Βλαχάκου 38-40, ΤΚ 18545 Πειραιάς, Τηλ 2104629300

ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Λ. Σαλαμίνας & Αιαντείου, 18900 Σαλαμίνα, Τηλ 2104640271, FAX 2104644020, e-mail: info@zitakat.gr