ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σαλαμίνα  13-05-2020
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.  –ΔΥ-
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 1                                           ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού 

Ταχ. Κώδ. : 18900                                                                                    Συμβουλίου 

Πληροφορίες : Ν. Ιωαννίδης 

Τηλέφωνο : 213-2027481
FAX  : 213-2027378

ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με τον 1ο Α.Π.Ε. και παράταση του έργου  :   

                «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017 (ΣΑΤΑ)».
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Την με αρ. μελέτη 7/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Την υπ’ αριθμ. 247/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη.

3. Με την υπ’ αριθμ. 29/2019 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής  Δήμου Σαλαμίνας ψηφίστηκε η σχετική πίστωση για το έργο και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτησή του.

4. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 17/05/2019 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Ε.Δ.Ε.

5. Η με αριθμό πρωτ. 102899/26557-13/11/2019 Απόφαση Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6. Την από 23/09/2019 σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 114.437,71€ με Φ.Π.Α. 24%.

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

8. Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση των σχολικών μονάδων του Δήμου.
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξήσεις – μειώσεις  ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρηθήκαν, που προέκυψαν κατά την κατασκευή και συμβάλλουν στην έντεχνη ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου.

Συγκεκριμένα αφορά τις εργασίες:

Οι αυξήσεις – μειώσεις  ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών  δεν αποτελούν επέκταση τεχνικού αντικειμένου, δεν θίγουν την ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή και όλες κρίνονται απαραίτητες.
Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1ΟΥ Α.Π.Ε.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα,

η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 85.722,94€

η δαπάνη για απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 0,00€
η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 6.506,71€

η δαπάνη για αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 58,41€

η δαπάνη για ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 22.149,13€

Το τελικό ποσό του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 114.437,19€ και είναι μειωμένος κατά 0,53€  από την αρχική σύμβαση.

Δ. ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Στον παρόντα 1ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3α & 3β του Ν.4412/16. Για τον λογιστικό έλεγχο των ανωτέρω χρησιμοποιήθηκε ανάλογο πρόγραμμα τα αποτελέσματα του οποίου συνοδεύουν τον ΑΠΕ.
Ε΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Με την  παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 20 ημερολογιακές ημέρες  προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες επισκευής σχολικών μονάδων που είχαν διακοπεί  λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.  

Ε΄ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Κατόπιν  των παραπάνω,  

                                                                Προτείνουμε 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και η παράταση εργασιών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού κατά 20 ημερολογιακές ημέρες για την ολοκλήρωση των εργασιών.
         Σαλαμίνα  13-05-2020                                                            Σαλαμίνα  13-05-2020 

               Ο  επιβλέπων                                                                      Ο   Δ/ντής  Τ.Υ.Δ.Σ.
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