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ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την παράταση  του έργου  :  «Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας»
Α . ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο «Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας» αφορά στην επισκευή – αποκατάσταση και στεγάνωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Παλούκια και αποτελείται από Φρεάτια επίσκεψης ακαθάρτων και δίκτυο αγωγών ακαθάρτων . Oι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο μελέτης το οποίο έχει επικαιροποιηθεί με τον Κανονισμό Ενιαίων Περιγραφικών Τιμολογίων Φεβρουαρίου 2017, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017 (Ν.4412/2016)

Το εν λόγω έργο ανατέθηκε, μετά από ανοικτό διαγωνισμό στην εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ AΤEΒΕ» υπεγράφη δε η υπ΄ αριθμό  2744/08-02-2019 Εργολαβική Σύμβαση, η οποία ήδη εκτελείται. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου

2. Την υπ΄ αρ.2/2018  μελέτη που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας, προϋπολογισμού 199.500,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

3. Την απόφαση 289/2018 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι δημοπράτησης του έργου.

4. Την απόφαση 341/2018 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατοχυρώθηκε το έργο προσωρινά στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΒΕΤΕ με έκπτωση 4,00% επί του προϋπολογισμού μελέτης

5. Την με αριθμό 6/2019 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας με την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση του έργου στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ με έκπτωση 4,00% και συνολική δαπάνη 191.520,00€

6. Την υπ΄ αριθμό  2744/08-02-2019 Εργολαβική Σύμβαση για συνολικό ποσό 191.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

7. Την  ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου η οποία είναι δέκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με την Απόφαση 423/2017 (ΑΔΑ ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα εκτέλεσης έργων έτους 2018

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ

Αρχική Σύμβαση

Β.1 Στο συμβατικό αντικείμενο, προβλέπονται εργασίες επισκευής αποκατάστασης στεγάνωσης των φρεατίων επίσκεψης ακαθάρτων και συγκεκριμένα ανακατασκευή του πυθμένα , στεγάνωση των σημείων πάκτωσης των βαθμίδων , στεγάνωσης των σημείων εισόδου εξόδου όπου οι αγωγοί PVC έρχονται σε επαφή με το σκυρόδεμα , στεγάνωση όλων των αρμών διακοπής σκυροδέτησης . Όσον αφορά το υφιστάμενο δίκτυο προβλέπονται εργασίες επισκευής - στεγάνωσης των αγωγών εσωτερικά με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα . Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται η χρήση αντλητικών συγκροτημάτων καθώς το σύνολο του δικτύου είναι πλημμυρισμένο με θαλασσινό νερό λόγω της γειτνίασης του με το παραλιακό μέτωπο και της μικρής υψομετρικής διαφοράς με τη στάθμη της θάλασσας . 

Γ Ισχύουσες  Διατάξεις 

------------------------------- 

           Η κατασκευή  του έργου  διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση   

  Νομοθεσίας  Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα  που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν  και ειδικές  ρυθμίσεις  σε θέματα  έργων  που εκτελούνται  από τους Ο.Τ.Α. και άλλες  σχετικές διατάξεις» , τις λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν  από τα οριζόμενα  στα συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  εργολαβίας  και γενικότερα  κάθε  διάταξη  ( Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική  εγκύκλιος  κ.λ.π.)  που διέπει  την ανάθεση  και εκτέλεση του έργου  της παρούσας σύμβασης, έστω   και αν  δεν αναφέρονται  ρητά  παραπάνω. 

Δ΄ Αντικείμενο  της παράτασης του έργου 

-----------------------------------------------------
Με την  παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι  (6) μήνες.

Αφενός γιατί υπήρξαν καθυστερήσεις στο έργο λόγω των περιορισμών που οφείλονται στα μέτρα αντιμετώπισης του COVID-19 και αφετέρου για την σύνταξη 2ου Α.Π.Ε
Ε΄ Προτάσεις 

------------------ 

    Κατόπιν  των παραπάνω,  

                                                                Προτείνουμε 

Την  έγκριση  της παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  : «Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας»
  Κατά εξι μήνες (6) από την λήψη της σχετικής απόφασης, με αναθεώρηση.   

	      Σαλαμίνα,     28 /01/2021
	
	Σαλαμίνα,     28 /01/2021

Θεωρήθηκε

	               Ο Συντάξας
	                                                Ο Δ/ντης Τ.Υ.
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