



Α/Δ/Υ
7.Υ
5-2-2021
[Signature]



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 39001:2012
OHSAS 18001:2007

2713
04.02.2021
[Stamp]

Ημερ/νια: 04 / 02 / 2021

Προς : Δήμο Σαλαμίνας
Δνση Τεχνικών Έργων

Θέμα : Αίτηση παράτασης εργασιών για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων, αυλειών χώρων και λοιπές δράσεις (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)»

Κύριοι,

Στα πλαίσια του έργου του θέματος σας υποβάλλαμε στις 01/12/2020 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει έναρξη των εργασιών.

Με την παρούσα αιτούμαστε την παράταση του χρονοδιαγράμματος για όλο το διάστημα για το οποίο ισχύει η διακοπή των εργασιών ήτοι 60 ημερών.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Μετά Τιμής
ZITAKAT ATEBE
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΤΗΛ. 210-4640 271 FAX: 210-4644020
ΑΦΜ 099124884-ΔΟΥ ΕΛΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ζαφειρόπουλος Διονύσιος