



ZITAKAT

Α/Δ/Υ
8-10-2021



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 39001:2012
OHSAS 18001:2007

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2021

Αρ. Πρωτ. 18139
7-10-2021

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Σαλαμίνας

ΘΕΜΑ: Αίτημα 3^{ης} Παράτασης του έργου Επέκταση Δευτερεύοντος Αγωγού Ακαθάρτων

Κύριοι,

Παρακαλούμε για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως τις 08/01/2021 καθώς εκρεμεί η σύνταξη και έγκριση από την Δ.Υ, του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και ο οποίος είναι απαραίτητος για την κάλυψη απολογιστικών εργασιών προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της Αρχαιολογίας.

Για την ZITAKAT ATEBE

ZITAKAT ATEBE
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΤΗΛ: 210-4640 271 FAX: 210-4644 020
Α.Φ.Μ. 099724894 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ