
 

 

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΣΑΤΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

Σελίδα 1 από 3



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1. ΑΠΟΞΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα
αστικής οδού με χρήση φρέζας

1 m2 2.500,00 3,40 8.500,00 2.439,02 3,40 8.292,67 207,33ΝΟΔΟ 1132

2 Θαλάσσια μεταφορά ασφάλτου
πάχους 0,05m

2 m2 2.500,00 0,34 850,00 2.730,00 0,34 928,20 78,20ΝΟΔΟ 4521Β

3 Αποζημίωση θαλάσσιας
μεταφορας ασφαλτικής -
ισοπεδοτικής στρώσης μεταβλιτού
πάχους

3 tn 40,00 2,82 112,80 80,00 2,82 225,60 112,80ΟΙΚ 2180

Άθροισμα: 1. ΑΠΟΞΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 9.462,80 9.446,47 191,00 207,33

Αφαιρείται έκπτωση 5,00% 473,14 5,00% 472,32 9,55 10,37

8.989,66 8.989,66 8.974,15 8.974,15 181,45 196,96Σύνολο : 1. ΑΠΟΞΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
αστικής οδού

4 m2 2.500,00 11,40 28.500,00 2.730,00 11,40 31.122,00 2.622,00ΝΟΔΟ 4521Β

2 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση
μεταβλητού πάχους

5 ton 40,00 89,70 3.588,00 80,00 89,70 7.176,00 3.588,00ΝΟΔΟ 4421Β

Άθροισμα: 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 32.088,00 38.298,00 6.210,00

Αφαιρείται έκπτωση 5,00% 1.604,40 5,00% 1.914,90 310,50

30.483,60 30.483,60 36.383,10 36.383,10 5.899,50Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 39.473,26 45.357,25 6.080,95 196,96

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 7.105,19 18,00 % 8.164,31 1.094,57 35,45

53.521,56Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 46.578,45 7.175,52 232,41

Απρόβλεπτα 6.986,77 43,66 6.943,11

Άθροισμα 53.565,22 53.565,22 7.175,52 7.175,52

Λογιστικό λάθος

Άθροισμα 53.565,21 53.565,21

-0,01 -0,01 0,01

7.175,52 7.175,52

Πρόβλεψη αναθεώρησης 63,82 63,82

Άθροισμα 53.629,03 53.629,03 7.175,52 7.175,52

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 66.500,00

ΦΠΑ 12.870,9724,00 % 12.870,9724,00 % 1.722,12 1.722,12

8.897,64 8.897,6466.500,00

Σελίδα 2 από 3
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Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(1ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(Αρχική Σύμβαση)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 46.578,45 53.521,56

Απρόβλεπτα 6.986,77 43,66

Άθροισμα 53.565,22 53.565,22 Χωρίς μεταβολή

Λογιστικό λάθος -0,01 -0,01

Άθροισμα 53.565,21 53.565,21 Χωρίς μεταβολή

Πρόβλεψη αναθεώρησης 63,82 63,82

Άθροισμα 53.629,03 53.629,03 Χωρίς μεταβολή

ΦΠΑ 12.870,97 12.870,97

Σύνολο με ΦΠΑ 66.500,00 66.500,00 Χωρίς μεταβολή

       ...../...../............         ...../...../............        ...../...../............         

Ο ανάδοχος Οι επιβλέποντες Ο προϊστάμενος
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