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ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την παράταση  του έργου  :    

                  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Κ/Χ».
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Την με αρ. μελέτη 14/2022 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Με την υπ’ αριθμ. 41/2023 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής  Δήμου Σαλαμίνας ψηφίστηκε η σχετική πίστωση για το έργο και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτησή του.

3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 11/05/2023 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΜΙΛΛΑ Ε.Ε.).

4. Με την υπ’ αριθμ. 161/2023 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής  Δήμου Σαλαμίνας κατακύρωσης στην εταιρεία ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΜΙΛΛΑ Ε.Ε.).

5. Την από 25/08/2023 σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 74.339,19€ με Φ.Π.Α. 24%.

6. Η με αριθμό πρωτ. 79925-09/10/2023 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε έξι (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
8. Την από 09/04/2024 αίτηση παράτασης εργασιών λόγο έγκρισης του 1ου Α.Π. εργασιών από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής και τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και συντήρηση πλατειών και κ/χ.

Β΄ Ισχύουσες  Διατάξεις 

-------------------------------- 

           Η κατασκευή  του έργου  διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση   

  Νομοθεσίας  Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα  που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν  και ειδικές  ρυθμίσεις  σε θέματα  έργων  που εκτελούνται  από τους Ο.Τ.Α. και άλλες  σχετικές διατάξεις» , τις λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν  από τα οριζόμενα  στα συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  εργολαβίας  και γενικότερα  κάθε  διάταξη  ( Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική  εγκύκλιος  κλπ.)  που διέπει  την ανάθεση  και εκτέλεση του έργου  της παρούσας σύμβασης, έστω   και αν  δεν αναφέρονται  ρητά  παραπάνω. 

 Γ΄ Περιγραφή  έργου 

----------------------------- 

    Το παρόν έργο  έχει  ως αντικείμενο τις εργασίες συντήρησης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Σαλαμίνας.
Δ΄ Αντικείμενο  της παράτασης του έργου 

------------------------------------------------------
Με την  παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 1 μήνα για να εγκριθεί ο 1ος  Α.Π. εργασιών από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής και το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου Σαλαμίνας.
Ε΄ Προτάσεις 

------------------ 

    Κατόπιν  των παραπάνω,  

                                                                Προτείνουμε 

Την  έγκριση  της παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  : «Συντήρηση πλατειών και κ/χ»  κατά 1 μήνα από την σχετικής λήψη απόφασης.  

	      
	
	Θεωρήθηκε

	               Ο Συντάξας
	                                            Ο Δ/ντης Τ.Υ.

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	          Νικόλαος Ιωαννίδης                                        
	
	                   Κριτσίκης Νικόλαος     

	Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, MSc
	                                                         Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ6) 


