ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σαλαμίνα  19-04-2024
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ. –ΔΥ-
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 1                                          ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικής 
Ταχ. Κώδ. : 18900                                                                                   Επιτροπής
Πληροφορίες : Ν. Ιωαννίδης 

Τηλέφωνο : 213-2027481
Email: constructions@salamina.gov.gr
ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την παράταση  του έργου  : «Εργασίες κατασκευής  

                στεγάστρου και τοποθέτησης ελαστικού τάπητα στο Δημοτικό στάδιο Σαλαμίνας».
Α΄ Ιστορικό  

---------------
1. Την με αρ. μελέτη 2/2022 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας.
2. Την με αρ. πρωτ. 63921/2-10-2020 απόφαση Ένταξη Πράξης του Α.ΚΟΙ.ΠΟΠ. στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Την υπ’ αριθμ. 28/2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Α.ΚΟΙ.ΠΟΠ. με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι της διακήρυξης.

4. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 29/07/2022 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.

5. Την υπ’ αριθμ. 46/2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Α.ΚΟΙ.ΠΟΠ. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙΙ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την κατακύρωση στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.
6. Την από 17/03/2023 σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 337.120,01€ με Φ.Π.Α. 24%.

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
8. Αντικείμενο του έργου είναι η Συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση γηπέδων αντισφαίρισης Βουρκαρίου αρμοδιότητας Α.ΚΟΙ.ΠΟΠ.
9. Με  την  υπ’ αριθμ. 6992/11-04-2024 αίτηση ο ανάδοχος ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 9 μήνες δηλαδή μέχρι τις 17/12/2024 λόγω μη εξόφλησης του 2ου λογαριασμού από το Υπουργείο Εσωτερικών.  

Β΄ Ισχύουσες  Διατάξεις 

------------------------------- 

Η κατασκευή  του έργου  διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση   

Νομοθεσίας  Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα  που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν  και ειδικές  ρυθμίσεις  σε θέματα  έργων  που εκτελούνται  από τους Ο.Τ.Α. και άλλες  σχετικές διατάξεις» , τις λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν  από τα οριζόμενα  στα συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  εργολαβίας  και γενικότερα  κάθε  διάταξη  ( Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική  εγκύκλιος  κ.λ.π.)  που διέπει  την ανάθεση  και εκτέλεση του έργου  της παρούσας σύμβασης, έστω   και αν  δεν αναφέρονται  ρητά  παραπάνω. 

 Γ΄ Περιγραφή  έργου 

---------------------------- 

Το παρόν έργο  έχει  ως αντικείμενο τις εργασίες κατασκευή νέου ελαστικού αθλητικού δαπέδου και την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στις υπάρχουσες κερκίδες.

Δ΄ Αντικείμενο  της παράτασης του έργου 

-----------------------------------------------------
Με  την  υπ’ αριθμ. 6992/11-04-2024 αίτηση ο ανάδοχος ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 9 μήνες δηλαδή μέχρι τις 17/12/2024 λόγω μη εξόφλησης του 2ου λογαριασμού από το Υπουργείο Εσωτερικών.  

Ε΄ Προτάσεις 

------------------ 

Κατόπιν  των παραπάνω,  
                                                                Προτείνουμε 

την  έγκριση  της παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  : «Εργασίες κατασκευής  

στεγάστρου και τοποθέτησης ελαστικού τάπητα στο Δημοτικό στάδιο Σαλαμίνας»  μέχρι 

τις 17/12/2024.  
            Ο επιβλέπων του έργου                                                         Ο   Δ/ντής  Τ.Υ.Δ.Σ.
            Ιωαννίδης Νικόλαος                                                       ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                  
        Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ                                             Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ 6                                                             
