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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Σαλαμίνα  02-10-2015         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

-----------------------------------------------                           

Ταχ. Διεύθυνση :  Λ. Καραμανλή 1                        ΠΡΟΣ : Την Πρόεδρο  Δημοτικού Συμβουλίου 

Τ.Κ.                  :  18900


Πληροφορίες : Β.Βιλλιώτη 

Τηλ.                  :  213- 2027388                           

FAX                  :  213- 2027378  





------------------------------------------------

ΘΕΜΑ : Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  της μελέτης  : ¨ Κτηματογράφηση 


    πολεοδόμηση , πράξη  εφαρμογής   οικιστικών περιοχών  Α΄ κατοικίας  ¨ Δήμου  Σαλαμίνας . 

                                                                 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                                              -------------------- 


 Έχοντας  υπόψη : 

1. Την υπ' αριθμ. 19224/02-09-2015 αίτηση  του αναδόχου   για  χορήγηση παράτασης  του εν θέματι  έργου .

2. Τη συνημμένη  έκθεση  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών . 

                                                              ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

                                                           --------------------------- 

                 Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας   του εν θέματι έργου  κατά κατά 28 μήνες , σύμφωνα  
με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005 .

        







   Ο 

                                                                       Αντιδήμαρχος  Τεχνικών  Υπηρεσιών 

                                                                             ΜΠΙΛΛΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                             ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΈΚΘΕΣΗ 

                                                        ------------------------------------------- 

Έχοντας  υπόψη :  

1. Την 146/2011 απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Σαλαμίνας  με την οποία έγινε  η ανάθεση  της μελέτης  του θέματος .

2. Με  την 2798/2012 απόφαση  του Ελεγκτικού Συνεδρίου  Τμήμα VI, στα πλαίσια  του προσυμβατικού  ελέγχου , απόφάσισε  ότι  δεν κωλύεται  η  υπογραφή  του σχεδίου Σύμβασης  μεταξύ  του Δήμου  Σαλαμίνας  Αττικής  και της  εταιρείας  ¨ Π.ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ – Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο.Ε. ¨  για την  ανάθεση  της μελέτης  του θέματος . 

3. Την με αριθμ. πρωτ.27196/19-09-2012 σύμβαση για την εκτέλεση  του αντικειμένου  της μελέτης . Το αντικείμενο  της  σύμβασης  αποτελεί  την εκπόνηση  των  παρακάτω εργασιών :



Α.Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση  των ιδιοκτησιών .



Β. Α΄ στάδιο  Πολεοδομικής μελέτης .



Γ. Β΄ στάδιο  Πολεοδομικής  μελέτης . 



Δ. Πράξη  εφαρμογής  Πολεοδομικής  Μελέτης  

4. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 14488/29-05-2013 από  την ανάδοχο εταιρεία  μελετών Π.ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ  - Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  Ο.Ε. GEOPLAN ¨  το Α΄ στάδιο  της πολεοδομικής  μελέτης  των οικιστικών  περιοχών  επέκτασης  της Α΄΄ κατοικίας  της δημοτικής  Ενότητας  Σαλαμίνας . 

5. Με την  388/2013  της 12-11-2013  Απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  η έναρξη  της διαδικασίας  συλλογής  δηλώσεων  ιδιοκτησίας  που αφορούν  την μελέτη από 02-12-2013 έως 20-12-2013 η οποία  παρατάθηκε  έως και την 28-02-2014. 

6. Με το αρ. πρωτ. 14806/04-06-2014 ο ανάδοχος  έχει υποβάλλει τα κτηματογραφικά σχέδια  και τους κτηματολογικούς  πίνακες  της μελέτης  κτηματογράφησης . 

7. Με το αρ.πρωτ. 14097/24-06-2015  ο ανάδοχος  υπέβαλλε  συπληρωματικά  στοιχεία  του Α΄ σταδίου  της πολεοδομικής  μελέτης  κτηματογράφησης  σε συνέχεια του  με αρ. πρωτ. 12474/08-06-2015 εγγράφου της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου . 

8. Έως  σήμερα  έχουν  εκπονηθεί  οι εργασίες  του Α΄σταδίου  της πολεοδομικής μελέτης και η τοπογραφική  και κτηματογραφική  αποτύπωση  των ιδιοκτησιών, παράλληλα  με την συλλογή  των δηλώσεων  ιδιοκτησίας  και των  δικαιολογητικών  σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.1337/83. 

9. Κατά  το χρονοδιάγραμμα  των εργασιών  και της διάρκειας της σύμβασης  της μελέτης, προβλέπεται συνολικός  χρόνος 36 μηνών  συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου χρόνου των 6 μηνών για την έγκριση και παραλαβή των σταδίων  της μελέτης , καθώς  και τον χρόνο  παροχής τυχόν οδηγιών  και κατευθύνσεων  από τη Δ/σα υπηρεσία . Με βάση τον αρχικό συνολικό χρόνο  των 36 μηνών  για την ολοκλήρωση  της μελέτης, σύμφωνα με την σύμβαση , η προθεσμία  εκπνέει  την 17-09-2015 . 

10. Από  την κατανομή του  προβλεπόμενου χρόνου κατά  τα στάδια της  μελέτης, προκύπτει ότι απαιτείται  παράταση  των προθεσμιών  εκπόνησης   της μελέτης  κατά τμήμα 3 μηνών του  συνολικού  χρόνου  των 9 μηνών  του Α σταδίου για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης κατά τμήμα 8 μηνών  του συνολικού  χρόνου  των 12 μηνών  του Β σταδίου για την πολεοδομική  μελέτη και του όλου των 9 μηνών  του Γ σταδίου  της μελέτης . Έτσι ο απαιτούμενος χρόνος παράτασης  ανέρχεται  σε 26 μήνες συμπεριλαμβανομένου του  εκτιμώμενου  χρόνου  έγκρισης  και  παραλαβής  των σταδίων της μελέτης  καθώς  και  ο χρόνος  παροχής τυχόν  οδηγιών  και κατευθύνσεων  από τη Διευθύνουσα  Υπηρεσία .

11. Προκειμένου  να συντομευθεί  ο χρόνος  εκπόνησης  των εργασιών της μελέτης , απαιτείται  να ληφθεί υπόψη  η παρ. 2 του άρθρου  1 του Ν. 4315/2014μ, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.4315/2014.

12. Επίσης απαιτείται  από την ΕΚΧΑ  η χορήγηση  στο Δήμο  των σημερινών στοιχείων του Εθνικού Κτηματολογίου της περιοχής  της μελέτης  καθώς  και η  χρήση  του εμβαδού  της ιδιοκτησίας  κατά την 28-05-2014 με προσκόμιση  πιστοποιητικού , σύμφωνα  και με τα οριζόμενα  στην εγκύκλιο ΔΤΕ/Β/13474/553/8/1-4-2005 Εγκ.8/05 . 

                                                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

                                                                 --------------------------- 

1. Την αποδοχή  της παράτασης των προθεσμιών  της μελέτης κατά 28 μήνες , σύμφωνα  με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005 .

2. Την ολοκλήρωση της μελέτης  κτηματογράφησης  με συνεκτίμηση  των στοιχείων  του Εθνικού Κτηματολογίου  και ελεγχόμενη  ημερομηνία  τίτλου ιδιοκτησίας  την 28-05-2014 . 

                 Η  Επιβλέπουσα                                                                      Ο Δ/ντής   Τ.Υ.Δ.Σ.

          ΒΙΛΛΙΩΤΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                        ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

            Πολ/κός – Μηχ/κός ( ΠΕ3)                                                       Τοπ/φός – Μηχ/κός (ΠΕ6) 

