ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σαλαμίνα   11-05-2015
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.  6786
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

-------------------------------- 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 1                                           ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού 

Ταχ. Κώδ. : 18900                                                                                    Συμβουλίου 

Πληροφορίες : Ν. Ιωαννίδης 

Τηλέφωνο : 213-2027481
FAX  : 213-2027378

ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την παράταση  του έργου: «Τοποθέτηση παροχών  

                αποχέτευσης στο Δήμο Σαλαμίνας»
Α΄ Ιστορικό  

------------------ 
1. Με  την αριθμό 178/2012 απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη και η διακήρυξη του έργου.

2. Με την αριθμό 422/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  ψηφίσθηκε  σχετική πίστωση  για το παρόν  έργο. 

3. Με την αριθμό 107/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

4. Με την αριθμό 2492/2013 απόφαση του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Η από 3/7/2013 σύμβαση με συμβατικό αντικείμενο 2.917.906,44€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. και συμβατικό χρόνο περαίωσης 24 μήνες από την υπογραφή σύμβασης .

6. Το υπ΄αριθμ. 32464/24-10-2013 έγγραφο της  αναδόχου εταιρείας προς την Δ.Τ.Υ. σχετικά με την πορεία εργασιών του έργου.
7. Το υπ΄αριθμ. 34466/18-11-2013 έγγραφο της  αναδόχου εταιρείας προς την Δ.Τ.Υ. σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού αρχαιολόγων.

8. Με  την αριθμό 391/2013 απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση υπογραφής μνημονίου με την ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

9. Το από 29-10-2013 Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου Σαλαμίνας με την ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
10. Το υπ΄αριθμ. 4198/17-2-2014 έγγραφο της  αναδόχου εταιρείας προς την Δ.Τ.Υ.

11. Το υπ΄αριθμ. 93574/56572/3138/10-4-2014 έγγραφο της  ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων σχετικά με την εύρεση αρχαίων.

12. Με  την  υπ΄αριθμ. 6786/2-04-2015 αίτηση ο ανάδοχος ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 12 μήνες.
Β΄ Ισχύουσες  Διατάξεις 

--------------------------------- 

        Η κατασκευή  του έργου  διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση   

  Νομοθεσίας  Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008) και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα  που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν  και ειδικές  ρυθμίσεις  σε θέματα  έργων  που εκτελούνται  από τους Ο.Τ.Α. και άλλες  σχετικές διατάξεις» , τις λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν  από τα οριζόμενα  στα συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  εργολαβίας  και γενικότερα  κάθε  διάταξη  ( Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική  εγκύκλιος  κ.λ.π.)  που διέπει  την ανάθεση  και εκτέλεση του έργου  της παρούσας σύμβασης, έστω   και αν  δεν αναφέρονται  ρητά  παραπάνω. 

 Γ΄ Περιγραφή  έργου 

---------------------------- 

        Το παρόν έργο  έχει  ως αντικείμενο  την  τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης στο Δήμο   

       Σαλαμίνας.
Δ΄ Αντικείμενο  της παράτασης του έργου 

-------------------------------------------------------- 

Με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 287067/3-11-2014  αίτηση ο ανάδοχος ζητάει παράταση του έργου 
για τους παρακάτω λόγους:
1) Τον μη ορισμό προσωπικού αρχαιολογίας από την αρχή του έργου.
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος του έργου υπέγραψε με τον κύριο του έργου  σύμβαση με αριθμ. 19609/03-07-2013 στις 04-07-2013. Η έγκριση από το Δ.Σ. του Δήμου Σαλαμίνας του Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στην ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ και το Δήμο Σαλαμίνας έγινε στις 19-11-2013 δηλαδή πλέον των 4 μηνών από την συμβατική ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Όλο αυτό το διάστημα υπήρχε σποραδική εποπτεία της αρχαιολογικής υπηρεσίας υπό την μορφή επειγουσών δοκιμαστικών συνδέσεων οι οποίες όμως δεν μπορούσαν ούτε κατ ελάχιστον να συμβαδίζουν με το χρονοδιάγραμμα και τον όγκο των απαιτούμενων εργασιών.
2) Η μη συμμόρφωση των ιδιοκτήτων των ακινήτων  με τις προδιαγραφές που τους  γνωστοποιεί ο Δήμος Σαλαμίνος οι οποίες απορρέουν από τον κανονισμό λειτουργίας αποχέτευσης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. (Άρθρα. 10,12,13,14  κανονισμού ΕΥΔΑΠ ΦΕΚ 846/Β΄/6-5-2009 ). Επειδή οι συγκεκριμένες προδιαγραφές είναι δεσμευτικές (Τοποθέτηση, μηχανοσίφωνα, ανεπίστροφης βαλβίδας, ελάχιστο βάθος σύνδεσης, γνωστοποίηση στον Δήμο σημείου σύνδεσης) από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, τα συνεργεία του αναδόχου δεν μπορούσαν να εκτελέσουν εργασίες σε μεγάλο αριθμό ακινήτων μέχρι την τελική συμμόρφωση τους. 

3) Η αναγραφή σε πολλές περιπτώσεις λάθος αριθμού διεύθυνσης στις αιτήσεις των ιδιοκτήτων έχει σαν συνέπεια την καθυστέρηση των εργασιών από τον ανάδοχο αφού ο εντοπισμός των ακινήτων γίνεται με ανεύρεση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων για κάθε μια αίτηση που αναγράφει λάθος την διεύθυνση των ακινήτων.
4) Το μη αναμενόμενο μικρό ενδιαφέρον εκ των δημοτών για σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων. Οι αιτήσεις που έχουν επιδοθεί στον ανάδοχο για κατασκευή έως σήμερα είναι μόλις 138 επί του συνόλου ήτοι ποσοστό 26% περίπου των φρεατίων. Ενώ αυτή τη στιγμή έχει παρέλθει πάνω από το 50% του συμβατικού χρόνου περαίωσης (υπογραφή σύμβασης 04-07-2013, περαίωση 04-07-2015).

5) Τα προβλήματα που προκύπτουν σε κάποιες οδούς παλαιών παντοροϊκών ενεργών αγωγών με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελεστούν εργασίες. 

6) Στις συχνές διακοπή εργασιών λόγω ανασκαφικών ερευνών από την ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ.

Ε΄ Προτάσεις 

------------------ 

   Κατόπιν  των παραπάνω,  

                                                        Προτείνουμε 

            Την  έγκριση  της παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου: 

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» με  αναθεώρηση κατά (12) δώδεκα μήνες από την έγκριση της παρούσας.  

         Σαλαμίνα  11-05-2015                                                              Σαλαμίνα      -05-2015 

               Ο  επιβλέπων                                                                       Ο   Δ/ντής  Τ.Υ.Δ.Σ.
       ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                 ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
          Τοπ. Μηχανικός Τ.Ε.                                                             Τοπ. Μηχανικός Π.Ε.6
