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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Σαλαμίνα 01-03-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

-----------------------------------------------                           

Ταχ. Διεύθυνση :  Λ. Καραμανλή 1                        ΠΡΟΣ :  κ. Πρόεδρο  Δημοτικού  Συμβουλίου 

Τ.Κ.                   :  18900


Πληροφορίες    : Γ. Δημητράκης 

                          Απ. Μπαρμπαλιάς       

Τηλ.                  :  213-2027386 - 380                                        

FAX                  :  213-2027378  





------------------------------------------------

ΘΕΜΑ : Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την παράταση  του  έργου : ¨ Επισκευή  Συντήρηση  σχολικών  

κτιρίων ¨ .

                Α. Ιστορικό 

                ------------------- 

                  1 . Με  την  υπ ΄αριθμ. 210/2014 απόφαση   Δημοτικού Συμβουλίου ,  με την οποία  εγκρίθηκε  

η μελέτη και ο καθορισμός τρόπου  δημοπράτησης . 

2. Με  την  υπ΄αριθμ. 153/2015 απόφαση  Οικονομικής   Επιτροπής  ψηφίσθηκε  σχετική πίστωση  για το  παρόν έργο .

3. Η σχετική  σύμβαση  υπογράφτηκε με το υπ΄αρ.819/14-01-2016 με  συμβατικό αντικείμενο  62.928,30 €. 

4. Την  υπ΄αριθμ.  4517/29-02-2016 αίτηση  ο ανάδοχος  ζητάει παράταση  προθεσμίας του έργου κατά  εξήντα  ημερολογιακές  ημέρες .  

            Β΄ Ισχύουσες   Διατάξεις 

            -------------------------------- 

                    Η κατασκευή  του  έργου διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.1418/1984 και του Π.Δ. 609/85 
    όπως αυτά  τροποιήθηκαν  και  ισχύουν  σήμερα , το Ν. 3263/2004 και το Π.Δ. 17/1987 . 

          Γ΄ Περιγραφή  έργου 

          ---------------------------- 

                Το παρόν έργο  έχει ως αντικείμενο  την  Επισκευή  συντήρηση σχολικών κτιρίων .

           Δ΄ Αντικείμενο  της παράτασης  του έργου 

           ------------------------------------------------------ 

                Με  την αριθμ.  4517/29-02-2016 αίτηση  ο ανάδοχος  ζητάει παράταση  προθεσμίας του έργου 
κατά εξήντα  ημερολογιακές  ημέρες λόγω : α) της εγκατάστασης  του  εργολάβου μετά  τις 
διακοπές  των Χριστουγέννων , β) Ότι  για  τις   εργασίες     απαιτούνται απογεύματα  και  
σαββατοκύριακα .

           Ε΄ Προτάσεις 

        ---------------------- 

              Κατόπιν  των  παραπάνω  , 

                                                          ΠΡΟΤΕΊΝΟΥΜΕ 

    Την έγκριση  της παράτασης   της  προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών ¨ Επισκευή  συντήρηση σχολικών κτιρίων ¨  κατά  60 ( εξήντα ) ημερολογιακές  ημέρες   μέχρι και τις 13-05-2016 .  

                Σαλαμίνα 01-03-2016                                                            Σαλαμίνα  ....-.....-2016 

                    Οι  επιβλεποντες                                                                    Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Σ.

       
     Γ.Δημητράκης  Πολ/κός  - Μηχ/κός Τ.Ε.                       ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                                                           Τοπ/φος – Μηχ/κός  (ΠΕ6) 

                Απ. Μπαρμπαλιάς  Ηλ/γος  - Μηχ/κός ΤΕ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Σαλαμίνα 01-03-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

-----------------------------------------------                           

Ταχ. Διεύθυνση :  Λ. Καραμανλή 1                        ΠΡΟΣ :  κ. Πρόεδρο  Δημοτικού  Συμβουλίου 

Τ.Κ.                  :  18900


Πληροφορίες    : Γ.Μπίλλιας 

Τηλ.                  :  213-2027393                                      

FAX                  :  213-2027378  





------------------------------------------------

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης  προθεσμίας  του έργου : ¨ Επισκευή  Συντήρηση  σχολικών  

  

κτιρίων ¨ .

                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                                           --------------------- 

 Αφού  λάβαμε   υπόψη : 

1. Την  υπ΄αριθμ. 4517/29-02- 2016  αίτηση  του αναδόχου  για παράταση  κατά  (60) εξήντα ημερολογιακές  ημέρες  της  προθεσμίας περαίωσης  του έργου ¨ Επισκευή  Συντήρηση σχολικών κτιρίων ¨ .

2. Τη συνημμένη  τεχνική  έκθεση  της  Διευθύνουσας   το έργο  υπηρεσίας . 

                                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

                                                     -------------------------------- 

                     Την  παράταση   προθεσμίας περαίωσης   του έργου  ¨ Επισκευή  Συντήρηση  σχολικών  

  

κτιρίων ¨ κατά (60)  ημερολογιακές  ημέρες   μέχρι  και  τις 13-05-2016  . 

                                                                                                 Ο 

                                                                       Αντιδήμαρχος  Τεχνικών  Υπηρεσιών 

                                                                                  ΜΠΙΛΛΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

