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Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής 


                                                                                                        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

                                                                                                       Δήμο Σαλαμίνας 
                                                                                                       Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                                                                       Λ. Καραμανλή 1 
                                                                                                       189 00 Σαλαμίνα


     Τηλ: 213 20 27 387
                                                                                                       Φαξ: 213 20 27 378
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε  του έργου: ‘’Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας’’
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Ο υποβαλλόμενος 1ος ΑΠΕ της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν.1418/84, το Π.Δ. 609/85 και τον Ν.4070/12 όπως ισχύουν σήμερα.

1.2 Αφορά την εκτέλεση εργασιών του δικτύου της Αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.

1.3 Με την υπ’ αρ. 333/16-9-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης του έργου με την εταιρεία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,34%.

1.4 Στις 1-11-2013 υπογράφηκε μεταξύ της αναδόχου εταιρείας ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε και του Δήμου Σαλαμίνας Αττικής όπως εκπροσωπούνται εργολαβικό συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου με προθεσμία εκτέλεσης 20 μηνών για το ποσόν των 11.062.322,19€ , συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., εκ των οποίων : 7.858.262,07 € για εργασίες και Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 707.243,58 € για απρόβλεπτα (δηλαδή σύνολο για συμβατικό έλεγχο 8.565.505,65€), 428.252,23 € για δαπάνη αναθεώρησης και 2.068.564,31 € για ΦΠΑ.

	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
	Χρηματοδότηση/Αριθμός έργου:

Ανάδοχος:

Προϋπολογισμός μελέτης:

Έκπτωση:

Ποσό σύμβασης:

Ημ/νία δημοπράτησης:

Ημ/νία υπογραφής σύμβασης:

Συμβατικός χρόνος:

Συμβατική ημ/νία περαίωσης:

Παράταση προθεσμίας:
	ΕΠΠΕΡΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ.

ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

17.376.303,98  €

36,34 %

11.062.322,19 €

30-04-2013

1-11-2013

20 μήνες

30-06-2015

31-12-2016


1.5 Στις 23-3-2015 με την υπ’ αρ. 41/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας εγκρίθηκε η μεταβίβαση εξ΄ ολοκλήρου της Διοίκησης και Επίβλεψης της σύμβασης του έργου στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής

1.6 Στις 26-06-2015 με το υπ’ αρ. πρωτ. 132626/26-06-2015 έγγραφό της, η Δ.Υ. προενέκρινε ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου, παράταση της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά 18 μήνες ήτοι μέχρι την 31η/12/2016.

1.7 Στις 20-3-2015 με την υπ’ αρ. 3608/2015 απόφαση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εγκρίθηκε το 1ο μέρος της 1ης τροποποίησης της Οριστικής Μελέτης του Έργου η οποία μας διαβιβάστηκε από τη Δ.Υ.

1.8 Στις 25-6-2015 με την υπ’ αρ. 8500/2015 απόφαση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εγκρίθηκε το 2ο μέρος της 1ης τροποποίησης της Οριστικής Μελέτης του Έργου η οποία μας διαβιβάστηκε από τη Δ.Υ.

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ο  ΑΠΕ: 

Λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων που είναι δυνατές καθώς η πρόοδος του έργου  αποτυπώνεται και στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, προκύπτει η ανάγκη αλλαγής του ποσοστού βραχωδών – γαιωδών εδαφών μιας και αυτό δείχνει να τείνει στο επίπεδο του 75% - 25% (γαίες – βράχοι) στο σύνολο του Έργου. 

Λαμβάνεται επίσης μέριμνα για την αύξηση της ποσότητας των αντιστηρίξεων με τη χρήση μεταλλικών πετασμάτων αφού η ποσότητα του προϋπολογισμού έχει ήδη εξαντληθεί πριν καν ολοκληρωθεί το 15% του Έργου. 

Το γεγονός ότι στο διάστημα μεταξύ της διακήρυξης του Έργου και της υπογραφής της Σύμβασης έκλεισε και το τελευταίο ενεργό λατομείο στο νησί με αποφάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οδηγεί υποχρεωτικά στην προμήθεια όλων των απαραίτητων αδρανών υλικών που απαιτούνται για τις επιχώσεις καθώς και για την παρασκευή των σκυροδεμάτων, από πηγές εκτός της Σαλαμίνας. Αυτό συνεπάγεται την επιβάρυνση με επιπλέον χερσαίες καθώς και θαλάσσιες μεταφορές για τις ποσότητες των υλικών αυτών. Οι ποσότητες των μεταφορών αυτών  ενσωματώνονται στο υπάρχοντα άρθρα για θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές γαιωδών.

Μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ε.ΥΔ.Α.Π. και την εγκρίθηκε η χρησιμοποίηση προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος για την κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές όπου δεν συναντάται υδροφόρος ορίζοντας εντός των ορυγμάτων


Παρ’ όλες τις παραπάνω αυξήσεις ο παρών ΑΠΕ είναι σε Ισοζύγιο με τον Προϋπολογισμό του Έργου αφού οι εγκεκριμένες τροποποιήσεις της Οριστικής Μελέτης, οδηγούν σε μείωση των μηκών των προς κατασκευή δικτύων και κατ΄ επέκταση των ποσοτήτων όσων άρθρων αυτά συμπαρασύρουν, μείωση η οποία σύμφωνα με τις προμετρήσεις μπορεί να φτάσει και το 24%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εξοικονομούνται τα κονδύλια που οι υπόλοιπες εργασίες απαιτούν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών. Οι μεταβολές των δαπανών καλύπτονται εν μέρει από τα απρόβλεπτα κατά 428.792,78 € και κατά        486.830,38 € από τις επί έλασσον δαπάνες. 

     Αναλυτικά η επί πλέον δαπάνη έχει ως εξής (προ ΓΕ & ΟΕ):

· ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (Χωματουργικά, Αντιμετώπιση Υδάτων, Αντιστηρίξεις)

 Αύξηση δαπάνης κατά   915.623,17€, ποσοστό: 34,92% 
(428.792,78 € από τα απρόβλεπτα, 81.077,10€ από την ομάδα Β,

 405.753,28€ από την ομάδα Γ)

· ΟΜΑΔΑ   Β. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ (Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές Δικτύων Σωληνώσεων) μείωση δαπάνης κατά 81.077,10 €, ποσοστό: 11,78% 

· ΟΜΑΔΑ Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ (Κατασκευές από Σκυροδέματα, Στεγανοποιήσεις, Αρμοί, Οικοδομικές Εργασίες, Λοιπές Εργασίες) μείωση δαπάνης κατά      405.753,28 €, ποσοστό: 14,41% 

· ΟΜΑΔΑ Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες, Επικοινωνιακά  Συστήματα, Τηλεδιοίκηση, Φωτιστικές Εργασίες) 
Καμία μεταβολή




Στον 1ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα με το Ν3669/2008 (άρθρο 57) και κινείται μέσα στα όρια και τους περιορισμούς που τίθενται από τη διακήρυξη και την κείμενη νομοθεσία. Δηλαδή δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 20% μεταφοράς δαπάνης από ομάδα σε ομάδα και το ποσοστό 10% του ποσού της σύμβασης των αθροιστικών μεταφορών όλων των ομάδων. 

           Συγκεκριμένα οι μεταφορές δαπανών των επί έλασσον που περιγράφηκαν παραπάνω συγκεντρωτικά έχουν ως εξής:

· ΟΜΑΔΑ Β: μείωση δαπάνης κατά  81.077,10 €, ποσοστό: 11,78% (81.077,10€ προς  την ομάδα Α).
· ΟΜΑΔΑ Γ: μείωση δαπάνης κατά  405.753,28 €, ποσοστό: 14,41% (405.753,28 € προς  την ομάδα Α).
     Σύνολο εργασιών επί έλασσον:      486.830,38€ 

     Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. =18%:        87.629,47€
     ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ:                              574.459,85€ (8.565.505,65€Χ10%=856.550,56€>574.459,85)

Κατόπιν τούτων και για τους ως άνω αναφερόμενους λόγους…..

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

…να γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε, για τις επί έλασσον δαπάνες κλπ, του εν λόγω έργου.
                                                                                    


Πειραιάς      /03/2016

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Ν.Δ

                                                                                                                     Σταύρος Βεϊόγλου
                                                                                                          Πολιτικός Μηχανικός

