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                                                                               ΠΡΟΫΠ:
  2.917.906,44 €

                

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ 

Α΄ Ιστορικό  

1. Με  την αριθμό 178/2012 απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη και η διακήρυξη του έργου.

2. Με την αριθμό 422/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  ψηφίσθηκε  σχετική πίστωση  για το παρόν  έργο. 

3. Με την αριθμό 107/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

4. Με την αριθμό 2492/2013 απόφαση του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5. Η από 3/7/2013 σύμβαση με συμβατικό αντικείμενο 2.917.906,44€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. και συμβατικό χρόνο περαίωσης 24 μήνες από την υπογραφή σύμβασης .

6. Το υπ΄αριθμ. 32464/24-10-2013 έγγραφο της  αναδόχου εταιρείας προς την Δ.Τ.Υ. σχετικά με την πορεία εργασιών του έργου.

7. Το υπ΄αριθμ. 34466/18-11-2013 έγγραφο της  αναδόχου εταιρείας προς την Δ.Τ.Υ. σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού αρχαιολόγων.

8. Με  την αριθμό 391/2013 απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση υπογραφής μνημονίου με την ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

9. Το από 29-10-2013 Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου Σαλαμίνας με την ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

10. Το υπ΄αριθμ. 4198/17-2-2014 έγγραφο της  αναδόχου εταιρείας προς την Δ.Τ.Υ.

11. Το υπ΄αριθμ. 93574/56572/3138/10-4-2014 έγγραφο της  ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων σχετικά με την εύρεση αρχαίων.

12. Με την αριθμό 105/2015 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 2/6/2016. 

13. Με την αριθμό 81/2016 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 26/5/2017. 

14. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Β΄ Ισχύουσες  Διατάξεις 

Η κατασκευή  του έργου  διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση   

Νομοθεσίας  Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008) και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα  που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν  και ειδικές  ρυθμίσεις  σε θέματα  έργων  που εκτελούνται  από τους Ο.Τ.Α. και άλλες  σχετικές διατάξεις» , τις λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν  από τα οριζόμενα  στα συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  εργολαβίας  και γενικότερα  κάθε  διάταξη  ( Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική  εγκύκλιος  κ.λ.π.)  που διέπει  την ανάθεση  και εκτέλεση του έργου  της παρούσας σύμβασης, έστω   και αν  δεν αναφέρονται  ρητά  παραπάνω. 

 Γ΄ Περιγραφή  έργου 

Το παρόν έργο  έχει  ως αντικείμενο  την  τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης στο Δήμο Σαλαμίνας.

Δ΄ 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  Εργασιών 

Ο 1Ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσετε προκειμένου να συμπεριλάβει  αυξομειώσεις  ποσοτήτων του συμβατικού αντικειμένου καθώς και την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

Δ.1.1 Ως προς το Συμβατικό Αντικείμενο

Κατά την διάρκεια των εργασιών: α) δημιουργήθηκε αυξημένη ζήτηση για συνδέσεις στο δίκτυο αναρρόφησης η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί λόγω νέων οικοδομών καθώς και τροποποιήσεων στον αριθμό συνδέσεων ανά οικόπεδο με συνέπεια την κατασκευή διακλαδώσεων (Α.Τ. 1) σε 12 επιπλέον φρεάτια, με αποτέλεσμα την αύξηση από  527 τεμάχια σε 539 τεμ.,

και β) προέκυψε μείωση κατασκευής νέων φρεατίων διακλάδωσης (Α.Τ. 2) κατά 9 τεμάχια.

Δ1.2  Ως προς το Συντελεστή Φ.Π.Α

Κατά την διάρκεια των εργασιών προέκυψε αλλαγή του συντελεστή του Φ.Π.Α από 23% σε 24% με αποτέλεσμα την αύξηση της δαπάνης για το Φ.Π.Α.

Ε.  Δαπάνη  Αρχικής  Σύμβασης

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου ανήλθε στο ποσό των 2.916.727,62 € με ΦΠΑ, προκύπτει δηλαδή μείωση της αρχικής σύμβασης κατά 1.178,82€ και αύξηση του Φ.Π.Α. κατά 7.753,03€ λόγω αύξησης του συντελεστή από 23% σε 24%.

ΣΤ.  Δαπάνη 1ου Α.Π.Ε.

1. Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. μειώνεται κατά 1.178,82€

2. Η συνολική δαπάνη του Φ.Π.Α του 1ου Α.Π.Ε. αυξάνεται κατά 8.931,85€

3.  Συνολική  Δαπάνη  Έργου

  Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.925.659,47€. Προκύπτει δηλαδή   

  αύξηση της σύμβασης κατά 7.753,03€ λόγω αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24%. 
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