ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σαλαμίνα 17-03-2015

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.  -Δ.Y.-

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

-------------------------------- 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 1                                           ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού 

Ταχ. Κώδ. : 18900                                                                                    Συμβουλίου 

Πληροφορίες : Ν. Ιωαννίδης 

Τηλέφωνο : 213-2027481

FAX  : 213-2027378

ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράτασης  του έργου  : «Κατασκευή  εξωτερικών διακλαδώσεων».

Α΄ Ιστορικό  

------------------ 

1. Με  την αριθμό 204/2009 απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου, αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου .

2. Με την αριθμό 171/2009 απόφαση  Δημαρχιακής Επιτροπής  ψηφίσθηκε   σχετική πίστωση  για το παρόν  έργο και καταρτίσθηκαν  οι όροι  διακήρυξης . 

3. Ο ανοιχτός διαγωνισμός   για την επιλογή   αναδόχου  του έργου  έλαβε χώρα την 24-11-2009    στο Δημαρχείο Σαλαμίνας  και κατέθεσαν προσφορά  δυο  (2) υποψήφιοι  . 

4.  Το  1ο πρακτικό  της επιτροπής  διαγωνισμού  που έλαβε  χώρα  την 24-11-2009  και με το οποίο  ελέχθησαν  τα δικαιολογητικά  και ανοίχθηκαν   οι οικονομικές  προσφορές , διαπιστώθηκε   ότι  και οι δυο συμμετέχοντες  προσέφεραν  το ίδιο  ποσοστό  έκπτωσης 1%  η επιχείρηση του κ. ΜΙΤΑΚΙΔΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   &  1% η επιχείρηση   ΜΑΥΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . 

5. Με  την υπ' αριθμ.259/2009 απόφαση  Δημαρχιακής  Επιτροπής  εγκρίθηκε   το ανωτέρω  πρακτικό και αποφασίσθηκε δημόσια κλήρωση . 

6. Με την υπ΄αριθμ.271/2009 απόφαση  Δημαρχιακής  Επιτροπής   διενεργήθηκε  δημόσια  κλήρωση  στην οποία   αναδείχθηκε   ανάδοχος  η επιχείρηση   του κ.  ΜΙΤΑΚΙΔΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ποσοστό έκπτωσης 1% .  

7. Η σχετική  σύμβαση  υπογράφηκε  την 21-01-2010  με συμβατικό αντικείμενο   

      495.486,25 € συμπεριλαμβανομένων  απρόβλεπτων  αναθεωρήσεων  και Φ.Π.Α.  και    

      συμβατικό χρόνο  περαίωσης  (18) δεκαοκτώ  μήνες   από  την υπογραφή σύμβασης .

8. Με την υπ΄αριθμ.5684/17.03.11 ο ανάδοχος δηλώνει διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου, την οποία αποδέχθηκε η υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3669/08.  

9. Με την υπ΄αριθμ. 9962/10-04-2013  αίτηση  ο ανάδοχος  του έργου     άρει  την διακοπή  εργασιών  του εν λόγω  έργου αφού εισέπραξε το ποσό του 1ου λογαριασμού της εν λόγο εργολαβίας.

10. Με  την  υπ΄αριθμ. 9963/10-04-2013 αίτηση ο ανάδοχος ζητάει παράταση προθεσμίας  του έργου  κατά  365 ημέρες . 

11. Με την αριθμό 120/2013 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου για την παράταση προθεσμίας του έργου κατά 8 μήνες.

12. Την με αριθμ. Πρωτ. 20709 12/7/2013 αίτηση υποκατάστασης της εταιρείας ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ.

13. Την με αριθμ. Πρωτ. 20710 αίτηση της εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.

14. Το άρθρο 65 παρ. 1 Ν.3669 που αναφέρεται στην υποκατάσταση αναδόχου.

15. Με την αριθμό 234/2013 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου αποδοχής και έγκρισης υποκατάστασης του αναδόχου.

16. Την με αριθμ. Πρωτ. 41397/34247-22/08/2013 Απόφαση Γεν. Γραμμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

17. Η  σύμβαση  υποκατάστασης υπογράφηκε  την 02-09-2013  με συμβατικό αντικείμενο   370.980,00 € συμπεριλαμβανομένων  απρόβλεπτων  αναθεωρήσεων  και Φ.Π.Α.  και συμβατικό χρόνο  περαίωσης 105 ημερολογιακές ημέρες από  την υπογραφή σύμβασης.

18. Το υπ΄αριθμ. 28422/18-09-2013 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. προς την ΚΣΤ΄ Εφορεία προϊστορικών και κλασικών Αρχαιοτήτων.

19. Με  την  υπ΄αριθμ. 31414/15-10-2013 αίτηση ο ανάδοχος ζητάει παράταση προθεσμίας  του έργου  κατά  6 μήνες . 

20. Το υπ΄αριθμ. 32467/24-10-2013 έγγραφο της  αναδόχου εταιρείας προς την Δ.Τ.Υ. σχετικά με την πορεία εργασιών του έργου του θέματος.

21. Με την αριθμό 390/2013 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση υπογραφής μνημονίου με την  ΚΣΤ΄ Εφορεία προϊστορικών και κλασικών Αρχαιοτήτων που αφορά την πρόσληψη προσωπικού αρχαιολόγων για την επίβλεψη στις εκσκαφικές εργασίες του έργου του θέματος.

22. Το υπ΄αριθμ. 34463/18-11-2013 έγγραφο της  αναδόχου εταιρείας προς την Δ.Τ.Υ. σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού αρχαιολόγων

23. Το υπ΄αριθμ. 34640/19-11-2013 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. προς την ανάδοχο εταιρεία σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού αρχαιολόγων. 

24. Με την αριθμό 412/2013 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά  6 μήνες. 

25. Με  την  υπ΄αριθμ. 158/2014  απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και την παράταση εργασιών μέχρι την 15/12/2014.

26. Με την αριθμό 211/2014 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά  2 μήνες. 

27. Με  την  υπ΄αριθμ. 261/2014  απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

28. Με την αριθμό 11/2015 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά  2 μήνες. 

29. Τη θετική γνωμοδότηση της έγκρισης του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Αττικής που έλαβε χώρα στις 10/02/2015 (αναμένεται η αποστολή της απόφασης – θέμα 9ο της 3ης συνεδρίας την 10/02/2015).

30. Με  την  υπ΄αριθμ. 4879/10-03-2015 αίτηση ο ανάδοχος ζητάει παράταση προθεσμίας για την έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης και παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. κατά 4 μήνες.

Β΄ Ισχύουσες  Διατάξεις 

--------------------------------- 

           Η κατασκευή  του έργου  διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση   

  Νομοθεσίας  Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008) και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα  που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν  και ειδικές  ρυθμίσεις  σε θέματα  έργων  που εκτελούνται  από τους Ο.Τ.Α. και άλλες  σχετικές διατάξεις» , τις λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν  από τα οριζόμενα  στα συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  εργολαβίας  και γενικότερα  κάθε  διάταξη  ( Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική  εγκύκλιος  κ.λ.π.)  που διέπει  την ανάθεση  και εκτέλεση του έργου  της παρούσας σύμβασης, έστω   και αν  δεν αναφέρονται  ρητά  παραπάνω. 

 Γ΄ Περιγραφή  έργου 

---------------------------- 

        Το παρόν έργο  έχει  ως αντικείμενο  την  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ».

Δ΄ Αντικείμενο  της παράτασης του έργου 

-------------------------------------------------------- 

Με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 4879/10-03-2015 αίτηση ο ανάδοχος ζητάει παράταση του έργου προκειμένου να εγκριθεί και να εκτελεσθούν οι εργασίες του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω των παρακάτω απρόβλεπτων περιστάσεων :

    Κατά τον χρόνο εκτέλεσης της οριστικής μελέτης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων» καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή και ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη κατασκευής του έργου «Κατασκευή Δευτερεύοντος Δικτύου Ακαθάρτων Υδάτων πόλης Σαλαμίνας» και της μελλοντικής κατασκευής δικτύου ομβρίων επί της Λεωφ. Φανερωμένης το οποίο είναι σε εξέλιξη με το έργο «Κατασκευή Συλλεκτήρων Ομβρίων στην περιοχή Φανερωμένης της νήσου Σαλαμίνας» και εκτός αυτού λήφθηκαν υπόψιν όλες οι υπόγειες διελεύσεις δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ). Τα στοιχεία αυτά μεταβλήθηκαν καθώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Συλλεκτήρων Ομβρίων στην περιοχή Φανερωμένης της νήσου Σαλαμίνας και συγκεκριμένα κατά την εκσκαφή και μετατόπιση των δικτύων ύδρευσης επί της Λεωφ. Φανερωμένης αποκαλύφθηκε παλαιός μη εγκεκριμένος αχαρτογράφητος παντοροϊκός αγωγός πάνω στον οποίο συνδέονται τα ακίνητα της παραπάνω οδού. Ο συγκεκριμένος αγωγός παρουσιάζει έντονες διαρροές προς το υπέδαφος ενώ λόγω των εκτεταμένων εργασιών σε κοντινή απόσταση έχει διαταραχθεί η ήδη προβληματική λειτουργία του με αποτέλεσμα τη συχνή επιφανειακή διαρροή ακαθάρτων λυμάτων επί του οδοστρώματος. Προκειμένου να μην θιγεί η δημόσια υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης κατάργησης του παντοροϊκού αγωγού . Για να επιτευχθεί η κατάργηση του θα πρέπει το σύνολο των ακινήτων επί της Λεωφ. Φανερωμένης να συνδεθούν άμεσα στο νέο δίκτυο ακαθάρτων με την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την κατασκευή παράλληλου δικτύου από την δεξιά παρειά της οδού καθώς και ταυτόχρονα με την  κατασκευή των κεντρικών αγωγών ομβρίων. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος επιμόλυνσης των δικτύων ύδρευσης και όμβριων από τα διαρρέοντα λύματα ενώ  η μετέπειτα κατασκευή συνδέσεων στην βορειοανατολική παρειά της οδού δεν θα είναι τεχνικά δυνατή λόγω έλλειψης χώρου επί του οδοστρώματος. Η απομόνωση των παλαιών συνδέσεων των ακινήτων δεν είναι δυνατή καθώς αυτά δεν διαθέτουν σηπτικούς βόθρους ενώ τελικός αποδέκτης αυτού του παλαιού αγωγού είναι η θάλασσα.

 Οι εργασίες αυτές δεν ανήκαν στο αρχικό έργο και αφορούν σε απρόβλεπτες περιστάσεις οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να επισημανθούν και να ενταχθούν στο αρχικό αντικείμενο αυτού. Επίσης οι απρόβλεπτες αυτές εργασίες κρίνονται απόλυτα αναγκαίες δεδομένου ότι στην παρούσα φάση της τρέχουσας εργολαβίας δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ενώ η κατασκευή του προαπαιτούμενου παράλληλου δικτύου είναι προαπαιτούμενη για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί . Τέλος για λόγους δημόσιας υγείας (ροή λυμάτων στους κοινόχρηστούς χώρους, κίνδυνος μετάδοσης λιμωδών ασθενειών κ.τ.λ.)  κρίνονται κατεπείγουσες.

Το ύψος των συμπληρωματικά προτεινόμενων εργασιών, όπως αναλύεται στον 3ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών  ανέρχεται σε ποσοστό 34,91% έναντι του αντίστοιχου ποσού της αρχικής συμβατικής δαπάνης εργασιών , ήτοι δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο του 50% αυτής.

Ε΄ Προτάσεις 

------------------ 

   Κατόπιν  των παραπάνω,  

                                                        Προτείνουμε 

            Την  έγκριση  του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης και την παράταση  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ»  με  αναθεώρηση κατά (4) τέσσερις  μήνες από την έγκριση της παρούσας.  

         Σαλαμίνα    -03-2015                                                              Σαλαμίνα       -03-2015 

               Ο  επιβλέπων                                                                       Ο   Δ/ντής  Τ.Υ.Δ.Σ.

       ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                 ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

          Τοπ. Μηχανικός Τ.Ε.                                                            Τοπ. Μηχανικός Π.Ε.6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σαλαμίνα  17  - 03 -2015

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ. -Δ.Υ. -

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

-------------------------------- 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 1                                           ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού 

Ταχ. Κώδ. : 18900                                                                                      Συμβουλίου 

Τηλέφωνο : 210-4646146

FAX  : 21-2027378

ΘΕΜΑ  : Έγκριση  του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης 

     καθώς και την παράταση  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
   
   
     ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ»   

                                                   ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                                -------------------- 

                Αφού λάβαμε  υπόψη : 

           1. Την υπ΄αριθμ.  4879/10-03-2015  αίτηση  του αναδόχου  για  έγκριση  του 3ου 



     Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και  1ης Συμπληρωματικής σύμβασης  καθώς και την 

    παράταση  κατά  4 μήνες της προθεσμίας  περαίωσης  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  



ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ     ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ».

           2. Τη  συνημμένη  τεχνική έκθεση   της  Διευθύνουσας  το έργο  υπηρεσίας . 

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

                                                         ----------------------------- 

                   Την  έγκριση  του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής 
σύμβασης  καθώς  και την παράταση προθεσμίας  περαίωσης  του  παραπάνω  έργου

         « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ» κατά  4 μήνες  με αναθεώρηση  από 
την έγκρισή 
της παρούσας.    

                                                                                                              Ο 

                                                                                       Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών 

                                                                                              ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ   ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

