ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΕΡΓΟ: 
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ         

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      ΠΡΟΫΠ:
 495.486,25 €

 
  ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 3ο Α.Π.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε. 

A. ΓΕΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την με αρ. 171/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου. 

2. Με την με αρ. 204/79 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

3. Με την με αρ. 271/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας έγινε η κατακύρωση του έργου στην ανάδοχο εταιρεία «ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ» με ενιαία έκπτωση 1%.

4. Την 21-01-2010 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για το ποσό των 495.486,25€  με Φ.Π.Α. 

5. Με την 20709/12-07-2013 δήλωση αδυναμίας του Αναδόχου του έργου για λόγους υγείας να εκτελέσει το έργο .

6. Με την 20710/12-07-2013 δήλωση αποδοχής υποκατάστασης εκ μέρους της  ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.

7. Με την με αρ. 234/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας έγινε αποδεκτή η υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ» από την εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ. 

8. Με την με αρ. 41397/34247 22-08-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγινε έλεγχος νομιμότητας της 234/13 περί υποκατάστασης, απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας η οποία κρίθηκε θετικά.

9. Την απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 1ου ΑΠΕ και παράτασης του έργου με αριθμό 158/2014.

10. Την απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης του έργου με αριθμό 211/2014.

11. Την απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 2ου ΑΠΕ με αριθμό 261/2014.

12. Την απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης του έργου με αριθμό 11/2015.

13. Την υπ’ αριθμ. 9η γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Α. σχετικά με την έγκριση του 3ου Α.Π. και της 1ης Σ.Σ.Ε.

B. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το συμβατικό τεχνικό αντικείμενο προέβλεπε την εκτέλεση συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων ακινήτων στην περιοχή Παλουκίων και της πόλης Σαλαμίνας όπου είναι κατασκευασμένο δευτερεύον βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων όπου βρίσκεται σε  λειτουργία. Έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί 287 συνδέσεις ακινήτων.

Γ. 3ος 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο 3Ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων του συμβατικού αντικειμένου, την αύξηση του Φ.Π.Α., τον ακριβή προσδιορισμό του οικονομικού αντικειμένου των απολογιστικών δαπανών για την παρακολούθηση των εργασιών από αρχαιολόγους  και τέλος την διόρθωση σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου όπου είχε υπολογιστεί εργολαβικό όφελος και δαπάνη απροβλέπτων επί των απολογιστικών δαπανών αρχαιολογίας.

Γ1. Η αύξηση του Φ.Π.Α από (19%) σε (23%) προκαλεί αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 9.420,11€.

Γ2. Η μείωση του εργολαβικού οφέλους (28%) σε σχέση με το αρχικά υπολογισθέν το οποίο περιελάμβανε και τις απολογιστικές Δαπάνες Αρχαιολογίας προκαλεί μείωση της συνολικής δαπάνης κατά 10.937,50€.

Γ3. Η μείωση των απροβλέπτων δαπανών σε σχέση με τις αρχικά υπολογισθείσες οι οποίες περιελάμβαναν τις απολογιστικές Δαπάνες Αρχαιολογίας προκαλεί μείωση της συνολική δαπάνης κατά 7.500,01€.

Γ4. Η μείωση των απολογιστικών δαπανών αρχαιολογίας σε σχέση με το αρχικά υπολογισθέν κατά 13.018,51.

  Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των  384.918,97€. Προκύπτει δηλαδή μείωση σύμβασης κατά 31.456,03 (Χωρίς ΦΠΑ) .

  Η συνολική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α ανέρχεται στο ποσό των  473.450,33€. Προκύπτει δηλαδή μείωση σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%)  κατά  22.035,92€.

Γ.2. 1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η σύνταξη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης η οποία περιλαμβάνεται στον παρόντα 3ο Α.Π.Ε , καθίσταται αναγκαία προκειμένου να συμπεριλάβει τις κάτωθι συμπληρωματικές εργασίες. 

Γ.2.α. Κατασκευή συμπληρωματικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων των ακινήτων που βρίσκονται στην Λεωφ. Φανερωμένης από το ύψος της οδού Ευαγγ. Παπανικολάου έως και την οδό Πίνδου.

Γ.2.β Κατασκευή συμπληρωματικού παράλληλου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στην δεξιά  παρειά της Λεωφ. Φανερωμένης από την οδό Ευαγγ. Παπανικολάου έως την οδό Πίνδου.

    Οι παραπάνω εργασίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανατεθέν έργο ούτε στην αρχική σύμβαση, κατέστησαν όμως κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου αναγκαίες, λόγω των παρακάτω απρόβλεπτων περιστάσεων. 

    Κατά τον χρόνο εκτέλεσης της οριστικής μελέτης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων» καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή και ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη κατασκευής του έργου «Κατασκευή Δευτερεύοντος Δικτύου Ακαθάρτων Υδάτων πόλης Σαλαμίνας» και της μελλοντικής κατασκευής δικτύου ομβρίων επί της Λεωφ. Φανερωμένης το οποίο είναι σε εξέλιξη με το έργο «Κατασκευή Συλλεκτήρων Ομβρίων στην περιοχή Φανερωμένης της νήσου Σαλαμίνας» και εκτός αυτού λήφθηκαν υπόψιν όλες οι υπόγειες διελεύσεις δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ). Τα στοιχεία αυτά μεταβλήθηκαν καθώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Συλλεκτήρων Ομβρίων στην περιοχή Φανερωμένης της νήσου Σαλαμίνας και συγκεκριμένα κατά την εκσκαφή και μετατόπιση των δικτύων ύδρευσης επί της Λεωφ. Φανερωμένης αποκαλύφθηκε παλαιός μη εγκεκριμένος αχαρτογράφητος παντοροϊκός αγωγός πάνω στον οποίο συνδέονται τα ακίνητα της παραπάνω οδού. Ο συγκεκριμένος αγωγός παρουσιάζει έντονες διαρροές προς το υπέδαφος ενώ λόγω των εκτεταμένων εργασιών σε κοντινή απόσταση έχει διαταραχθεί η ήδη προβληματική λειτουργία του με αποτέλεσμα τη συχνή επιφανειακή διαρροή ακαθάρτων λυμάτων επί του οδοστρώματος . Προκειμένου να μην θιγεί η δημόσια υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης κατάργησης του παντοροϊκού αγωγού . Για να επιτευχθεί η κατάργηση του θα πρέπει το σύνολο των ακινήτων επί της Λεωφ. Φανερωμένης να συνδεθούν άμεσα στο νέο δίκτυο ακαθάρτων με την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την κατασκευή παράλληλου δικτύου από την δεξιά παρειά της οδού καθώς και ταυτόχρονα με την  κατασκευή των κεντρικών αγωγών ομβρίων. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος επιμόλυνσης των δικτύων ύδρευσης και όμβριων από τα διαρρέοντα λύματα ενώ  η μετέπειτα κατασκευή συνδέσεων στην βορειοανατολική παρειά της οδού δεν θα είναι τεχνικά δυνατή λόγω έλλειψης χώρου επί του οδοστρώματος. Η απομόνωση των παλαιών συνδέσεων των ακινήτων δεν είναι δυνατή καθώς αυτά δεν διαθέτουν σηπτικούς βόθρους ενώ τελικός αποδέκτης αυτού του παλαιού αγωγού είναι η θάλασσα.

 Οι εργασίες αυτές δεν ανήκαν στο αρχικό έργο και αφορούν σε απρόβλεπτες περιστάσεις οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να επισημανθούν και να ενταχθούν στο αρχικό αντικείμενο αυτού. Επίσης οι απρόβλεπτες αυτές εργασίες κρίνονται απόλυτα αναγκαίες δεδομένου ότι στην παρούσα φάση της τρέχουσας εργολαβίας δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ενώ η κατασκευή του προαπαιτούμενου παράλληλου δικτύου είναι προαπαιτούμενη για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί. Τέλος για λόγους δημόσιας υγείας (ροή λυμάτων στους κοινόχρηστούς χώρους, κίνδυνος μετάδοσης λιμωδών ασθενειών κ.τ.λ.)  κρίνονται κατεπείγουσες.

Το ύψος των συμπληρωματικά προτεινόμενων εργασιών, όπως αναλύεται κατωτέρω, ανέρχεται σε ποσοστό 34,91% έναντι του αντίστοιχου ποσού της αρχικής συμβατικής δαπάνης εργασιών, ήτοι δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο του 50% αυτής.

Επομένως συντρέχουν σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης, προκειμένου δε να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης των συμπληρωματικών εργασιών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου.

Γ.3 Διαχείριση Επί  Ελαττον Δαπανών

Αρχικό συμβατικό αντικείμενο

· ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται σε 181.964,57 € (Με ΓΕ&ΟΕ) και παρουσιάζει συνολική επί πλέον δαπάνη  ποσού 39.891,67 € (Με ΓΕ&ΟΕ). Η διαχείριση των επί  έλαττον εργασιών γίνεται εντός της ίδιας ομάδας.

· ΟΜΑΔΑ Β:  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται σε 118.608,23 € (Με ΓΕ&ΟΕ)  και παρουσιάζει συνολική επί πλέον δαπάνη ποσού 2.532,58 € (Με ΓΕ&ΟΕ). Η διαχείριση των επί  έλαττον εργασιών γίνεται εντός της ίδιας ομάδας.

· ΟΜΑΔΑ Γ:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται σε 28.380,45€ (Με ΓΕ&ΟΕ) και παρουσιάζει συνολική επί πλέον δαπάνη ποσού 56,10€ (Με ΓΕ&ΟΕ). Η διαχείριση των επί  έλαττον εργασιών γίνεται εντός της ίδιας ομάδας.

Κατά συνέπεια τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του ν. 3669/08 καθώς όλες οι επί έλλατον δαπάνες απορροφούνται εντός των ιδίων ομάδων εργασιών. 

Δ. ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

      Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των  473.450,33 € (= 384.918,97€ + 88.531,36€)  με το Φ.Π.Α. , προκύπτει δηλαδή μείωση σύμβασης κατά 31.456,03€ (Χωρίς ΦΠΑ)

      Αυτό συμβαίνει καθώς αρχικά στις Απολογιστικές Δαπάνες για Αρχαιολόγο είχε υπολογιστεί εργολαβικό όφελος 28% ενώ στα ενιαία απρόβλεπτα είχαν ληφθεί υπόψιν οι παραπάνω απολογιστικές Δαπάνες τα οποία διορθώνονται με τον παρόντα ΑΠΕ. Επίσης προκύπτει μείωση απορρόφησης δαπάνης αρχαιολογίας κατά 13.018,51€. 

                                                      ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3ος ΑΠΕ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                                   416.375,00€                                       384.918,97€  

                                                                                                                             ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ                  

ΑΡΧΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ 28% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ                                  10.937,50€                                   

ΑΡΧΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ                           7.500,01€                                      

ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ                                                                        13.018,51€  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΠΑ (ΑΠΟ 19% ΣΕ 23%) = 23% Χ 384.918,97€ - 19% Χ 416.375,00€ = 9.420,11 €                                               

                                                      ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3ος ΑΠΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ                   495.486,25€                                    473.450,33€

Ε. ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ 1ης Σ.Σ.Ε.

1. Η δαπάνη εργασιών ( με ΓΕ&ΟΕ 18% ) ανέρχεται σε 99.013,72€ 

2. Η δαπάνη απροβλέπτων ανέρχεται σε 14.852,06€

3. Η δαπάνη αναθεώρησης ανέρχεται το ποσό 1.188,00€

4. Η δαπάνη για Φ.Π.Α ανέρχεται σε 26.462,37€

5. Η δαπάνη εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99.013,72€  

    ήτοι αποτελεί ποσοστό (34,91%) έναντι του αντίστοιχου ποσού 283.608,17€ της αρχικής  

    συμβατικής δαπάνης εργασιών.

6. Η συνολική δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 141.516,15€ 

Σαλαμίνα  17-03-2015                                                     Σαλαμίνα 18-03-2015 

       Ο επιβλέπων





      Ο Διευθυντής Τ.Υ.





                                                      Δήμου Σαλαμίνας






   Ιωαννίδης Νικόλαος                                                                Κριτσίκης Νικόλαος

