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Ελεγχος μεταβολών επί έλαττον - επί πλέον δαπανών και Απορρόφησης Απροβλέπτων 1ου Α.Π.Ε.

Ελεγχος "ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ" δαπανώνΕιδος Δαπάνης Συμβατικές 
Δαπάνες 

Προϋπ/σμού

Προτεινόμενες 
Δαπανες 

παρόντα ΑΠΕ

Αξία Νέων 
Εργασιών και 

νέων  δαπανών 
παρόντα ΑΠΕ

Ποσό από "επ ί έλλαττον" 
που επ ιτρέπ εται να 

Χρησιμοποιηθεί σε       
"επ ί πλέον"    

Συμβατικές 
Δαπάνες 

παρόντα ΑΠΕ
 Μεταβολή  
συμβατικών 

εργασιών

Επιτρεπ όμενο 
ποσό για Χρήση σε 
"επ ί πλέον"  (ΜΕ)

Ποσό που ΔΕΝ 
μπορεί να 

χρησιμοπ οιηθεί

 Μεταβολή   
"ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ" 
συμβατικών 

εργασιών

Ποσό "επ ί 
πλέον" από 

Χρησιμοποίηση
Απροβλέπτων

21 3 4 5=3-4 6 7=min[20,00%(2),(6) 8=6-7 9 10=min[20,00%(2),(9)] 11

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 101.654,00 115.505,38 13.851,38115.505,38  13.851,38  

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 16.756,64 20.666,80 3.910,1620.666,80  3.351,33  

Ενιαία έκπτωση 4.736,43 5.446,89  5.446,89   0,00

0,00 

118.410,64 136.172,18 0,00

Μέγιστο Ποσό "Επ ι έλαττον" που μπ ορεί να χρησιμοποιηθεί για "Eπ ι πλέον" σε άλλες ομάδες ______________  
min[10,00%Σ(2),Σ(7)] = 0,00 

136.172,18Σύνολα 0,00 0,00 17.202,71

Ποσό "επ ί έλαττον" π ου ΤΕΛΙΚΑ  
Χρησιμοποιήθηκε  για "επ ί πλέον"

17.761,54

 17.761,54

(17.761,54 - 
0,00)=( 0,00 % )

4.736,43 5.446,89
17.761,540,00Ενιαία έκπτωση 118.410,64 136.172,18 0,00 136.172,18

5.446,89
  0,00 17.761,54

0,00 710,46- 4,00 % 0,00 710,46
0,00
0,00

0,00
0,00

Ενιαίο όφελος 20.461,36 23.530,55  23.530,55   
20.461,36 23.530,55

17.051,080,00Ενιαίο όφελος 113.674,21 130.725,29 0,00 130.725,29
23.530,55

  0,00 17.051,08
0,00 3.069,1918,00 % 0,00 3.069,19

0,00
0,00

0,00
0,00

Ενιαία απρόβλεπτα 20.120,34 0,07  0,07   
20.120,34 0,07

20.120,270,00
Ενιαία απρόβλεπτα

134.135,57 154.255,84 0,00 154.255,84
0,07

  0,00 20.120,270,00 0,00

0,00163.728,77 165.149,69 0,00Σύνολα 0,00165.149,69 0,00 20.120,270,00154.255,91 154.255,91 0,00 154.255,91 20.120,27

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ                         
Απρόβλεπτα σε Αύξηση συμβατικών εργασιών      20.120,27 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Αρχικής Σύμβασης       20.120,34 
Μη Απορροφούμενο ποσό Απροβλέπτων           0,07 
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