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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ της Αρχικής συμβάσης 

Α . ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο «Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας» αφορά στην επισκευή – αποκατάσταση και στεγάνωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Παλούκια και αποτελείται από Φρεάτια επίσκεψης ακαθάρτων και δίκτυο αγωγών ακαθάρτων . Oι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο μελέτης το οποίο έχει επικαιροποιηθεί με τον Κανονισμό Ενιαίων Περιγραφικών Τιμολογίων Φεβρουαρίου 2017, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017 (Ν.4412/2016)

Το εν λόγω έργο ανατέθηκε, μετά από ανοικτό διαγωνισμό στην εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ AΤEΒΕ» υπεγράφη δε η υπ΄ αριθμό  2744/08-02-2019 Εργολαβική Σύμβαση, η οποία ήδη εκτελείται. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου

2. Την υπ΄ αρ.2/2018  μελέτη που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας, προϋπολογισμού 199.500,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

3. Την απόφαση 289/2018 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι δημοπράτησης του έργου.

4. Την απόφαση 341/2018 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατοχυρώθηκε το έργο προσωρινά στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΒΕΤΕ με έκπτωση 4,00% επί του προϋπολογισμού μελέτης

5. Την με αριθμό 6/2019 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας με την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση του έργου στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ με έκπτωση 4,00% και συνολική δαπάνη 191.520,00€

6. Την υπ΄ αριθμό  2744/08-02-2019 Εργολαβική Σύμβαση για συνολικό ποσό 191.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

7. Την  ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου η οποία είναι δέκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με την Απόφαση 423/2017 (ΑΔΑ ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα εκτέλεσης έργων έτους 2018

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ

Αρχική Σύμβαση

Β.1 Στο συμβατικό αντικείμενο, προβλέπονται εργασίες επισκευής αποκατάστασης στεγάνωσης των φρεατίων επίσκεψης ακαθάρτων και συγκεκριμένα ανακατασκευή του πυθμένα , στεγάνωση των σημείων πάκτωσης των βαθμίδων , στεγάνωσης των σημείων εισόδου εξόδου όπου οι αγωγοί PVC έρχονται σε επαφή με το σκυρόδεμα , στεγάνωση όλων των αρμών διακοπής σκυροδέτησης . Όσον αφορά το υφιστάμενο δίκτυο προβλέπονται εργασίες επισκευής - στεγάνωσης των αγωγών εσωτερικά με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα . Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται η χρήση αντλητικών συγκροτημάτων καθώς το σύνολο του δικτύου είναι πλημμυρισμένο με θαλασσινό νερό λόγω της γειτνίασης του με το παραλιακό μέτωπο και της μικρής υψομετρικής διαφοράς με τη στάθμη της θάλασσας . 

Β.2 Ο ανάδοχος εγκαταστάθηκε στο έργο και ξεκίνησε όλες τις απαραίτητες εργασίες με στόχο να παραδώσει ένα έργο άρτιο και ασφαλές, το ταχύτερο δυνατό, υπό την συνεχή επίβλεψη των επιβλεπόντων μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαλαμίνας. 

   Κατά την έναρξη των συμβατικών εργασιών διαπιστώθηκε ότι ο όγκος των αντλήσεων που απαιτούνταν ώστε να υποβιβαστεί η στάθμη του νερού εντός του δικτύου ήταν δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με τις ποσότητες εργασιών που προβλέπονται στον συμβατικό προυπολογισμό του έργου. Μετά από δοκιμαστικές αντλήσεις που διενεργήθηκαν κατά την έναρξη των εργασιών παρουσία του επιβλέποντος μηχανικού καθορίστηκε ο αριθμός και ο τύπος των αντλητικών συγκροτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια . 

Μετέπειτα και κατά τον υποβιβασμό των υδάτων εντός του δικτύου έγινε αυτοψία παρουσία εκπροσώπου του Αναδόχου και του επιβλέποντος μηχανικού οπότε και διαπιστώθηκε πως ο αριθμός των φρεατίων επίσκεψης που παρουσίαζαν σημαντικές εισροές υδάτων ήταν 24 τεμάχια αυξημένα δηλαδή κατά 8 τεμάχια σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο . Αντίστοιχα διαπιστώθηκαν μακροσκοπικά πολύ μεγάλες εισροές υδάτων που προέρχονται από τους υφιστάμενους αγωγούς ακαθάρτων .

Κατά το στάδιο της μελέτης η υπηρεσία προκειμένου να καθορίσει το αντικείμενο εργασιών ποσοτικώς και ποιοτικώς έλαβε υπ’όψιν την βιντεοσκόπηση με ρομποτική κάμερα που εκτελέστηκε από την ΕΥΔΑΠ στο δίκτυο από την οποία  εντοπίστηκαν οι αστοχίες και τα σημεία εισροών υδάτων . Από το χρόνο εκτέλεσης της μελέτης έως την δημοπράτηση μεσολάβησε η κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων το οποίο γειτνιάζει με το παλαιό δίκτυο ακαθάρτων . Σαν αποτέλεσμα και λόγω των πολύ μικρών υψομετρικών διαφορών εδάφους και της διατάραξης του φυσικού εδάφους είναι η υδροφορία να φτάσει σε πιο ψηλά σημεία της περιοχής των Παλουκίων καθώς οι αγωγοί ομβρίων που κατασκευάστηκαν έχουν υψόμετρο ροής κάτω από τη στάθμη θάλασσας και είναι μονίμως πλημμυρισμένοι . Οι επιπλέον εισροές υδάτων στο δίκτυο ακαθάρτων εξαιτίας των παραπάνω ήταν αδύνατον να προβλεφθούν  . Στα ήδη εντοπισμένα σημεία δε , ο όγκος νερού που εισέρχεται στο δίκτυο είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τα δεδομένα που υπήρχαν κατά το στάδιο μελέτης .   

Γ. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο 1ος ΑΠΕ της Αρχικής (Κύριας σύμβασης) συντάχθηκε με μεταβολές συμβατικών ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν από σφάλμα προμέτρησης ή δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το στάδιο μελέτης και έχουν ώς εξής : 

1) Α.Τ 1 - Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και πρόσθετων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 :

Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα αυξάνεται λόγω προμετρητικού σφάλματος στην εκτίμηση της ποσότητας σκυροδέματος C16/20 για την κατασκευή πυθμένα φρεατίων. Συνεπώς απαιτείται αύξηση της ποσότητας με βάση την Αρχική Σύμβαση από 100χγρ σε 104,72χγρ. 

2) Α.Τ 2 - Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό τσιμεντοειδές κόνιαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό :

 Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα αυξάνεται λόγω της μη δυνάμενης να προβλεφθεί αύξησης του αριθμού φρεατίων προς στεγάνωσης και άρα της συνολική επιφάνειας επάλειψης . Συνεπώς απαιτείται αύξηση της ποσότητας με βάση την Αρχική Σύμβαση από 300μ2 σε 703,60μ2. 

3) Α.Τ 3 - Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης :

 Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα μειώνεται λόγω προμετρητικού σφάλματος στην εκτίμηση του μήκους αγωγών που απαιτείται στεγάνωση. Συνεπώς απαιτείται  μείωση  της ποσότητας με βάση την Αρχική Σύμβαση από 1800μ σε 1500μ. 

4) Α.Τ 4 - Εσωτερική επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας. Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους 101 έως 180cm με ύφασμα υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας :

Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα μειώνεται λόγω προμετρητικού σφάλματος στην εκτίμηση του μήκους αγωγών που απαιτείται στεγάνωση. Συνεπώς απαιτείται μείωση της ποσότητας με βάση την Αρχική Σύμβαση από 22τεμ σε 5τεμ.

5) Α.Τ 5 - Εσωτερική επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας. Επισκευή αγωγού DN 200-250, επι μήκους μέχρι 100cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας : 

Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα μειώνεται λόγω προμετρητικού σφάλματος στην εκτίμηση του μήκους αγωγών που απαιτείται στεγάνωση. Συνεπώς απαιτείται μείωση της ποσότητας με βάση την Αρχική Σύμβαση από 61τεμ σε 36τεμ.

6) Α.Τ 6 - Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00m.

Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα μειώνεται λόγω προμετρητικού σφάλματος καθώς δεν απαιτείται εκσκαφή εξωτερικά των φρεατίων ή του δικτύου παρά μόνο εντός των φρεατίων. Συνεπώς απαιτείται μείωση της ποσότητας με βάση την Αρχική Σύμβαση από 200Μ3 σε 8,05Μ3.

7) Α.Τ 7 - Επίχωσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50cm.

Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα μειώνεται λόγω προμετρητικού σφάλματος. Συνεπώς απαιτείται μείωση της ποσότητας με βάση την Αρχική Σύμβαση από 200Μ3 σε 8,05Μ3.

8) Α.Τ 8 - Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP.

Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα αυξάνεται λόγω της μη δυνάμενης να προβλεφθεί ποσότητας εισροών υδάτων στο δίκτυο ακαθάρτων. Συνεπώς απαιτείται αύξηση της ποσότητας με βάση την Αρχική Σύμβαση από 500 ώρες σε 2500 ώρες.

9) Α.Τ 9 - Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP.

Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα αυξάνεται λόγω της μη δυνάμενης να προβλεφθεί ποσότητας εισροών υδάτων στο δίκτυο ακαθάρτων. Συνεπώς απαιτείται αύξηση της ποσότητας με βάση την Αρχική Σύμβαση από  900 ώρες σε 8295 ώρες.

10) A.T 10 - Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη.

Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα μειώνεται λόγω προμετρητικού σφάλματος . Συνεπώς απαιτείται μείωση της ποσότητας με βάση την Αρχική Σύμβαση από  920μ σε 406,93μ.

11) Α.Τ 11 - Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασγαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5cm.

Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα μειώνεται λόγω προμετρητικού σφάλματος καθώς δεν απαιτείται εκσκαφή εξωτερικά των φρεατίων ή του δικτύου παρά μόνο εντός των φρεατίων. Συνεπώς απαιτείται μείωση της ποσότητας με βάση την Αρχική Σύμβαση από 50Μ2 σε 1Μ2.

12) Α.Τ 12 - Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα.

Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα μειώνεται λόγω προμετρητικού σφάλματος καθώς δεν απαιτείται εκσκαφή εξωτερικά των φρεατίων ή του δικτύου παρά μόνο εντός των φρεατίων. Συνεπώς απαιτείται μείωση της ποσότητας με βάση την Αρχική Σύμβαση από 200Μ2 σε 1Μ2.

13) Α.Τ 13 - Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών απο οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης.

Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα αυξάνεται λόγω της μη δυνάμενης να προβλεφθεί αύξησης του αριθμού φρεατίων προς στεγάνωσης και άρα της συνολική επιφάνειας επάλειψης . Συνεπώς απαιτείται αύξηση της ποσότητας με βάση την Αρχική Σύμβαση από 22μ3 σε 36μ3.

14) Α.Τ 14 - Σκυρόδεμα μικρών έργων για κατασκευές απο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα αυξάνεται λόγω της μη δυνάμενης να προβλεφθεί αύξησης του αριθμού φρεατίων προς στεγάνωσης και άρα της συνολική επιφάνειας επάλειψης . Συνεπώς απαιτείται αύξηση της ποσότητας με βάση την Αρχική Σύμβαση από 22μ3 σε 36μ3.

15) Α.Τ 15 - Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά.

Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα παραμένει ίδια με την ποσότητα της αρχικής σύμβασης 

16) Α.Τ 16 - Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων πάχους 2,0cm

17) Βάσει των μέχρι τώρα κατασκευασμένων και των υπολειπόμενων ποσοτήτων του έργου, η ποσότητα παραμένει ίδια με την ποσότητα της αρχικής σύμβασης 

Δ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου Α.Π.Ε

Η δαπάνη εργασιών (με ΓΕ&ΟΕ 18%) του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε 154.243,13 € και είναι αυξημένη κατά 20.120,27 € ως προς την δαπάνη εργασιών της Αρχικής Σύμβασης

· Η δαπάνη απροβλέπτων ανέρχεται σε 0,07 € και είναι μειωμένη κατά 20.120,27€ ως προς τη δαπάνη απροβλέπτων της Αρχικής Σύμβασης

· Η αναθεώρηση  παραμένει ως έχει ήτοι 195,71 €

· Η δαπάνη για Φ.Π.Α. ανέρχεται ως έχει ήτοι σε 37,068,39 € 

· Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 154.451,62 €, (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά) ήτοι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση. 

Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η διαχείριση των επί έλαττον δαπανών αναλύεται ως εξής:

Αρχικό συμβατικό αντικείμενο

ΟΜΑΔΑ Α:  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται σε 115.505,38 € και η διαχείριση των επί έλλατον εργασιών γίνεται εντός της ίδιας ομάδας  .

ΟΜΑΔΑ Β:  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται σε 20.666,80 € και δεν παρουσιάζει επι έλλατον δαπάνη .

Κατά συνέπεια τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του ν. 4412/16 καθώς δεν υπάρχει επί έλαττον δαπάνη που μεταφέρεται σε άλλες ομάδες εργασιών .Η χρήση των επί έλαττον δαπανών εντός της Α ομάδας σε καμία περίπτωση δεν θίγει τη λειτουργικότητα και πληρότητα του έργου και αναλίσκεται για εκτέλεση εργασιών που συντελούν στην αρτιότητα και βελτίωση του έργου.

      Ο Επιβλέπων 
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 Δ/ντής  Τ.Υ.Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                       ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

   Πολ/κός  - Μηχ/κός  ΤΕ 



Τοπ/φος – Μηχ/κός ΠΕ6



