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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Σαλαμίνα          18/12/2019
Αρ. Πρωτ.         Δ.Υ

	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	

	Πληροφορίες.:  Γ. Δημητράκης
Τηλέφωνο : 213-2027386
FAX :           213-2027414
	ΠΡΟΣ:


	Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου



ΘΕΜΑ : Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων με το βαρυτικό σύστημα αποχέτευσης Δήμου Σαλαμίνας»
Έχοντας υπόψη :

1. Τη συμβατική προθεσμία περάτωσης του έργου που είναι στις 20/12/2019.

2. Την με αρ. πρωτ. 19895/13-11-2019 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας για χορήγηση παράτασης περάτωσης εργασιών, η οποία επισυνάπτεται.

3. Το γεγονός ότι:

Α. Από την υπογραφή της σύμβασης 20/12/2017 έως 16/03/2019 

Β. Από 10/10/2019 έως 25/10/2019

Γ. Από 04/11/2019 έως 18/11/2019

δεν υπήρχε αρχαιολόγος στο έργο.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εισηγούμαστε όπως πάρετε απόφαση για παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το βαρυτικό σύστημα αποχέτευσης Δήμου Σαλαμίνας»
κατά τρείς (3) μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης, με αναθεώρηση.

 
                                                                                Ο Δ/ντής Τ.Υ.
                                                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ        
