ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σαλαμίνα   28-01-2021
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ. -Δ.Υ. -

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

-------------------------------- 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ταχ. Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 1                                           ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού 

Ταχ. Κώδ. : 18900                                                                                    Συμβουλίου 

Τηλέφωνο : 210-4646100

FAX  : 210-4646190

ΘΕΜΑ  :  Έγκριση   παράτασης  προθεσμίας  του έργου «Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας»
. 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

--------------------

              Αφού λάβαμε  υπόψη : 


1. Την υπ΄αριθμ. 24113/09-12-2020  αίτηση  του αναδόχου  για παράταση  κατά         

               ΕΞΙ  μήνες  της προθεσμίας  περαίωσης  του έργου του θέματος.


2. Τη  συνημμένη  τεχνική έκθεση   της  Διευθύνουσας  του έργου  υπηρεσίας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

-----------------------------

            Την  παράταση προθεσμίας  περαίωσης  του «Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας»  κατά έξι (6) μήνες  με αναθεώρηση  από την έγκρισή της παρούσας.    
                                                                                                              Ο 

                                                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ και Υ.ΔΟΜ 

                                                                                    
 ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
