ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σαλαμίνα    25-04-2024
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.    -ΔΥ-
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 1                                           ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικής 

Ταχ. Κώδ. : 18900                                                                                    Επιτροπής
Πληροφορίες : Ν. Ιωαννίδης 

Τηλέφωνο : 213-2027481
ΘΕΜΑ :   Έγκριση   παράτασης  προθεσμίας  του έργου: «Εργασίες κατασκευής  

                  στεγάστρου και τοποθέτησης ελαστικού τάπητα στο Δημοτικό στάδιο Σαλαμίνας».
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

--------------------

Αφού λάβαμε υπόψη:
1. Τη  συνημμένη  τεχνική έκθεση   της  Διευθύνουσας  του έργου  υπηρεσίας,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

-----------------------------

    Την  παράταση προθεσμίας  περαίωσης  του : «Εργασίες κατασκευής στεγάστρου και τοποθέτησης  

    ελαστικού τάπητα στο Δημοτικό στάδιο Σαλαμίνας» μέχρι τις 17/12/2024.    
                                                                                         Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & ΥΔΟΜ
                                                                                                    Κόγιας Νικόλαος
